



Ingenieurbüro Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH
25. Oktober 2016
Stadt Meersburg

* In der Au 11 * 72488 Sigmaringen
Kostenfortschreibung mit Baunebenkosten
Modernisierung RÜB Baitenhausen

Maßnahme	Kostenberechnung	bepreistes LV	Kostenanschlag (KA)	Kostenfeststellung (KF)
Gewerk 1: Tiefbau/Betonarbeiten	110.000,00 €	130.717,10 €	134.413,24 €	
Gewerk 2: Technische Ausrüstung	91.740,00 €	74.130,92 €	65.765,67 €	
Gewerk 3: Ergänzung der Leitzentrale	5.660,00 €	5.090,94 €	4.126,92 €	
Stromanschluss	11.900,00 €	15.000,00 €	15.200,00 €	
Baunebenkosten	32.000,00 €	53.000,00 €	52.500,00 €	
Summe	251.300,00 €	277.938,96 €	272.005,83 €	

Kosten incl. MwSt