

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:		KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE / SUMME				KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE - 2015 02 27				KOSTENBER. KB 2015 02 27			LV BEPREIST		LEISTUNGSSTAND			AUFTRAG						
NR GEW.	GEWERKE	BT 2	Preisindex	Summe BT 2	BT 11	Summe BA 2	ZUSTÄND.	LV	VERSENDUNG	VERGABEART	beschr. Ausschr. Bieterlisten bis:	indiziert	KB - LVs angepasst	KB - LVs angepasst	LV Bepreisung	Submission Datum	Uhrzeit	LV erstellt (LP 6)	Vergabe (LP 7)	[€, netto]	[€, netto]			
		KB v. 2018 01 18	37 Monate 15%	indiziert	KB v. 2017 10 18							[€, netto]	[€, netto]	[€, brutto]						[€, netto]	Auftragssumme	KB - Auftrag:		
300.001	Gerüstbauarbeiten	16.428,89 €	2.464,33 €	18.893,22 €	5.939,20 €	24.832,42 €	mmp	2018 04 10	öffentlich	---	---	24.832,42 €	24.832,42 €	29.550,58 €	21.029,25 €	2018 05 07	11:00	24.832,42 €		22.903,38 €	1.929,04 €			
300.004	Sicherungsnetz innen	4.739,33 €	710,90 €	5.450,23 €		5.450,23 €	mmp		Direktvergabe	---	---	5.450,23 €	5.450,23 €	6.485,77 €	5.450,23 €	2018 06 07	---	5.450,23 €		5.148,15 €	302,08 €			
300.012	Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten	1.373,10 €	205,97 €	1.579,07 €		1.579,07 €	mmp		Direktvergabe	---	---	1.579,07 €	1.579,07 €	1.879,09 €	1.579,07 €	---	---	---		1.579,07 €	- €			
300016.2	Holzbauarbeiten Dach	213.386,64 €	32.008,00 €	245.394,64 €		245.394,64 €	mmp	2018 05 17	öffentl./ beschr.	---	---	245.394,64 €	220.825,21 €	262.782,00 €	221.590,40 €	2018 06 06	14:00	220.825,21 €		218.099,30 €	2.725,91 €			
300016.3	Holzbauarbeiten Holzschalung innen	in 016.2		- €		in 016.2	mmp	beauftragt	Auftragserw.	---	---	in 016.2	14.002,23 €	16.662,65 €	14.002,23 €	---	---	14.002,23 €		7.982,00 €	6.020,23 €			
300.020	Klempnerarbeiten / Dachdeckung	137.564,95 €	20.634,74 €	158.199,69 €		158.199,69 €	mmp	2018 04 10	öffentlich	---	---	158.199,69 €	168.766,89 €	200.832,60 €	170.089,00 €	2018 05 07	11:30	168.766,89 €		209.947,20 €	41.180,31 €			
300.033	Baureinigung	1.500,00 €	225,00 €	1.725,00 €		1.725,00 €	mmp	in Klärung	Direktvergabe	---	---	1.725,00 €	1.725,00 €	2.052,75 €	1.725,00 €	---	---	---		1.725,00 €	- €			
300.034	Malerarbeiten	16.702,55 €	2.505,38 €	19.207,93 €	52.344,60 €	71.552,53 €	mmp	2018 04 10	öffentlich	---	---	71.552,53 €	71.552,53 €	85.147,51 €	67.435,50 €	2018 05 07	11:45	71.552,53 €		42.468,93 €	29.083,60 €			
Zwischensumme KG 300		391.695,46 €	58.754,32 €	450.449,78 €	58.283,80 €	508.733,58 €																		
400.050	Blitzschutzarbeiten	6.000,00 €	900,00 €	6.900,00 €		6.900,00 €	Fachfirma		Direktvergabe	---	---	6.900,00 €	6.900,00 €	8.211,00 €	6.900,00 €	---	---	---		6.900,00 €	- €			
400.052	Elektroinstallationen	1.980,00 €	297,00 €	2.277,00 €		2.277,00 €	Fachfirma		Direktvergabe	---	---	2.277,00 €	2.277,00 €	2.709,63 €	2.277,00 €	---	---	---		2.277,00 €	- €			
Zwischensumme KG 400		7.980,00 €	1.197,00 €	9.177,00 €	0,00 €	9.177,00 €																		
500.080	Aussenanlagen - kein Ansatz				- €	- €				---														
600	Ausstattung - in KG 300 / 400 berücks.				- €	- €				---														
Hinweise: kursiv: kein LV / kein Angebot, Ansatz= KB		399.675,46 €	59.951,32 €	459.626,78 €	58.283,80 €	517.910,58 €	Kontrollsummen:										517.910,58 €	517.910,58 €	616.313,59 €	512.077,68 €			519.030,03 €	-1.119,44 €
												LV mmp gesamt:	517.910,58 €							505.429,52 €	- €	509.853,03 €		
												prozentual:	100,0%							97,6%	0,0%			
												KG 700 BT 2	19%	103.921,61 €		103.921,61 €						103.921,61 €		
												KG 700 BT 11	22%	12.822,44 €		12.822,44 €						12.822,44 €		
												Summe, netto		634.654,63 €		634.821,73 €					635.774,08 €			
												zuzüglich MwSt.	19%	120.584,38 €		120.616,13 €						120.797,07 €		
aufgestellt: 2018 04 10, dc aktualisiert: 2018 04 13, dc, Korrektur Spalte "LV erstellt" 2018 05 16, dc 2018 06 07, dc - Vergabevorschläge aufgenommen												Kostenstand Projekt, brutto:		755.000,00 €		755.000,00 €	gerundet			Kostenanschlag:	757.000,00 €			
												Unwägbarkeiten	3%	22.650,00 €		22.650,00 €								
														777.650,00 €		777.650,00 €								