

Kostenübersicht BA 2 2018- 2020- Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Gesamtkosten BA 2 | | lt. Kostenberechnung | ohne Baunebenkosten | 4.225.000,00 € |
| LV Paket 01 | Umfang Ausschreibungspaket 01 | | | 2.876.000,00 € |
| | Anteil Ausschreibungspaket 01 | | | 68% |
| | Kostenanschlag nach LV Paket 01 | | | 3.223.000,00 € |
| | Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag 01 | | | - 347.000,00 € |
| LV Paket 02 | Umfang Ausschreibungspaket 02 | | | 671.000,00 € |
| | Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02 | | | 3.547.000,00 € |
| | Anteil Ausschreibungspaket 01 - 02 | | | 84% |
| | Kostenanschlag nach LV Paket 02 | | | 4.021.000,00 € |
| | Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag 02 | | | - 474.000,00 € |
| Kompensation Budgetüberschreitung lt. Aufstellung LV Paket 02 | | | | 156.000,00 € |
| LV Paket 04 | Umfang Ausschreibungspaket 04 | | | 506.000,00 € |
| | 003 Abbruch Umbau | | | 57.861,86 € |
| | 016 Holzbau Umbau | | | 84.455,82 € |
| | 024 Fliesenarbeiten | | | 29.760,16 € |
| | 027.2 Schreinerarb. | | | 130.101,53 € |
| | 033 Baureinigung | | | 6.608,77 € |
| | 034 Malerarbeiten | | | 45.603,95 € |
| | 036 Bodenbelagsarb. | | | 67.542,23 € |
| | 038 Trennwandanlagen | | | 3.094,80 € |
| | Umfang Ausschreibungspaket 01 - 04 | | | 4.053.000,00 € |
| | Anteil Ausschreibungspaket 01- 04 | | ca. | 96% |
| | Auftragssumme LV 04 | | | 577.000,00 € |
| | 003 Abbruch Umbau | | | 47.048,00 € |
| | 016 Holzbau Umbau | | | 103.060,80 € |
| | 024 Fliesenarbeiten | | | 49.498,28 € |
| | 027.2 Schreinerarb. | | | 179.123,00 € |
| | 033 Baureinigung | | | 7.796,00 € |
| | 034 Malerarbeiten | | | 43.133,75 € |
| | 036 Bodenbelagsarb. | | | 52.444,75 € |
| | 038 Trennwandanlagen | | | 2.425,00 € |
| | Kostenanschlag nach LV Paket 01 - 04 | | | 4.598.000,00 € |
| | Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04 | | | - 71.000,00 € |
| | Einsparpotential LV 04 | 024 Fliesenarbeiten | alternative Produkte | 5.000,00 € |
| | | 027.2 Schreinerarbeiten | Optimierung Konstrukt. | 5.000,00 € |
| | Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04 incl.Einsparpotential | | | - 61.000,00 € |
| LV 04 | Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01- 04 berücksichtigt | | | - 379.000,00 € |

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhlidingen - Mühlhofen, 2019|03|18