

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:				KOSTENBER.				LV BEPREIST		AUFTRAG		
NR GEW.	GEWERKE	SUMME KB	ZUSTÄNDIG ZWISCHENS. LV VERSENDUNG	VERGABEART	beschr. Ausschr. Bieterlisten bis:	KB Änd.01 2017 05 18 [€, netto]	KB - LVs angepasst [€, netto]	KB - LVs angepasst [€, brutto]	[€, netto] LV Bepreisung	[€, netto] Auftragssumme	[€, netto] KB - Auftrag:	
300.001	Gerüstbauarbeiten	34.739,22 €	mmp	2017 12 15	beschränkt	2016 12 08	34.739,22 €	34.739,22 €	41.339,67 €	32.045,50 €	34.087,00 €	652,22 €
300.002	Erdarbeiten	113.958,37 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	113.958,37 €	195.265,59 €	232.366,05 €	170.005,00 €	154.980,00 €	40.285,59 €
300.003	Abbrucharbeiten (nur Umbau/ Aufstockung)	183.095,90 €	mmp	2019 02 18	beschränkt	2019 02 11	183.095,90 €	57.141,86 €	67.998,81 €	50.385,00 €	47.048,00 €	10.093,86 €
300.012	Rohbauarbeiten	562.555,89 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	562.555,89 €	661.482,72 €	787.164,44 €	658.080,50 €	910.615,01 € -	249.132,29 €
300.014	Natur- und Kunststeinarbeiten	15.749,54 €	mmp	2018 08 20	beschränkt	2018 08 13	15.749,54 €	4.800,00 €	5.712,00 €	4.736,00 €	5.850,00 € -	1.050,00 €
300016.1	Zimmer- und Holzbauarbeiten- Erweiterung	151.977,37 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	151.977,37 €	67.521,56 €	80.350,66 €	59.664,70 €	48.258,74 €	19.262,82 €
300016.2	Zimmer- und Holzbauarbeiten- Umbau	- €	mmp	2019 02 18	beschränkt	2019 02 11	- €	84.455,82 €	100.502,43 €	96.278,00 €	103.060,80 € -	18.604,98 €
300.021	Dachabdichtungsarbeiten	142.207,20 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	142.207,20 €	142.207,20 €	169.226,57 €	141.552,00 €	148.924,57 € -	6.717,37 €
300.022	Klempnerarbeiten	11.580,74 €	mmp	---	direkt	---	11.580,74 €	11.580,74 €	13.781,08 €	5.500,00 €	3.855,00 €	7.725,74 €
300.023	WDVS / Riemchenbekl. / Verputzarbeiten	198.667,90 €	mmp	2018 11 12	beschränkt (2.Vers.)	---	198.667,90 €	198.667,90 €	236.414,80 €	184.677,00 €	158.716,55 €	39.951,35 €
300.024	Fliesen- und Plattenarbeiten	20.310,62 €	mmp	2019 02 18	beschränkt	2019 02 11	20.310,62 €	26.260,16 €	31.249,59 €	36.153,00 €	49.498,28 € -	23.238,12 €
300.025	Estricharbeiten	49.960,77 €	mmp	2018 08 20	öffentlich	Veröff. 2018 08 17	49.960,77 €	49.960,77 €	59.453,32 €	49.239,00 €	48.796,16 €	1.164,61 €
300027.1	Türen + Zargen	51.820,00 €	mmp	2018 08 20	öffentlich	Veröff. 2018 08 17	51.820,00 €	61.020,00 €	72.613,80 €	77.173,00 €	80.073,60 € -	19.053,60 €
300.027.2	Schreinerarbeiten	58.264,00 €	mmp	2019 02 18	öffentlich	Veröff. 2018 08 17	58.264,00 €	130.101,53 €	154.820,82 €	138.873,00 €	179.123,00 € -	49.021,47 €
300.028	Parkettarbeiten	13.675,05 €	mmp	---	beschränkt	---	13.675,05 €	- €	- €			
300.029	Schließanlage	3.000,00 €	BH / mmp		beschränkt		3.000,00 €	3.000,00 €	3.570,00 €			
300.030	Sonnenschutzarbeiten / Rollos	27.254,56 €	mmp	2018 08 20	beschränkt	2018 08 13	27.254,56 €	27.254,56 €	32.432,93 €	29.134,00 €	32.737,60 € -	5.483,04 €
300031.1	Metallbauarbeiten Heizraum	20.000,00 €	mmp	---	beschränkt	2018 04 24	20.000,00 €	20.000,00 €	23.800,00 €	19.591,00 €	25.344,50 € -	5.344,50 €
300031.2	Metallbauarbeiten Anbau / Umbau	30.270,50 €	mmp	2018 08 20	beschränkt	2018 08 13	30.270,50 €	30.270,50 €	36.021,90 €	32.566,00 €	56.139,70 € -	25.869,20 €
300032.1	Verglasungsarbeiten Holz- Alu	129.449,01 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	129.449,01 €	129.449,01 €	154.044,32 €	131.880,00 €	123.141,00 €	6.308,01 €
300032.2	Verglasungsarbeiten Alu / PR, Innenvergl.	263.072,75 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	263.072,75 €	200.922,75 €	239.098,07 €	192.642,50 €	213.683,50 € -	12.760,75 €
300032.3	Verglasungsarbeiten PR Holz- Alu	- €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	- €	38.000,00 €	45.220,00 €	36.000,00 €	44.692,00 € -	6.692,00 €
300.033	Baureinigung	6.608,77 €	mmp	2019 02 18	beschränkt	2019 02 11	6.608,77 €	6.608,77 €	7.864,44 €	6.669,50 €	7.796,00 € -	1.187,23 €
300.034	Malerarbeiten	45.603,95 €	mmp	2019 02 18	beschränkt	2019 02 11	45.603,95 €	45.603,95 €	54.268,70 €	54.725,00 €	43.133,75 €	2.470,20 €
300.036	Bodenbelagsarbeiten (Lino)	55.542,23 €	mmp	2019 02 18	öffentlich	Veröff. 2018 08 17	55.542,23 €	62.379,76 €	74.231,91 €	75.220,00 €	52.444,75 €	9.935,01 €
300.037	Garderobe / Spinde	1.700,00 €	mmp	---	beschränkt	---	1.700,00 €	- €	- €			
300.038	Trennwandanlagen	1.394,80 €	mmp	2019 02 18	beschränkt	2019 02 11	1.394,80 €	3.094,80 €	3.682,81 €	2.781,60 €	2.425,00 €	669,80 €
300.039	Trockenbauarbeiten	127.547,45 €	mmp	2018 11 12	beschränkt (2.Vers.)	---	127.547,45 €	127.547,45 €	151.781,47 €	140.153,90 €	145.267,50 € -	17.720,05 €
Zwischensumme KG 300		2.320.006,58 €										
400.040.1	Heizung / Wärmeerzeugung	174.570,03 €	PB A (mmp)	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	374.570,03 €	374.570,03 €	445.738,34 €	313.298,84 €	348.887,19 €	25.682,84 €
400.040.2	Heizung - Erneuerung Wärmeerzeugung	200.000,00 €	PB A (mmp)	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14		- €	- €	- €	- €	- €
400.041	Lüftungsanlagen	192.500,00 €	PB A (mmp)	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	192.500,00 €	192.500,00 €	229.075,00 €	282.998,54 €	304.233,66 € -	111.733,66 €
400.044	Sanitärinstallationen	75.500,00 €	PB A (mmp)	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	75.500,00 €	75.500,00 €	89.845,00 €	56.204,07 €	68.252,73 €	7.247,27 €
400.052	Elektroinstallationen	259.000,00 €	IB M+S (mmp)	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	259.000,00 €	259.000,00 €	308.210,00 €	269.818,12 €	260.425,55 € -	1.425,55 €
400.069	Förderanlagen - Aufzug	41.500,00 €	mmp	2017 12 15	öffentlich	Veröff. 2017 12 14	41.500,00 €	41.500,00 €	49.385,00 €	40.350,00 €	48.171,50 € -	6.671,50 €
400.071	Gebäudeautomation (KB in Gewerken enth.)	- €	PB A (mmp)	---			- €	- €	- €	- €	- €	- €
400.075	Ausstattung - Küchentechnische Anlagen	62.500,00 €	mmp	2018 08 20	beschränkt	2018 08 13	62.500,00 €	62.500,00 €	74.375,00 €	61.166,00 €	82.611,00 € -	20.111,00 €
Zwischensumme KG 400		1.005.570,03 €										
500.080	Aussenanlagen	70.000,00 €	mmp		öffentlich		70.000,00 €	35.000,00 €	41.650,00 €	35.000,00 €		
600.11	Möbel Lehrerbereich	- €					- €	15.000,00 €				
600.16	Beschilderung / Ordnungselementen	- €					- €	4.000,00 €				
611.1	Lose Möglierung - Schulbereich	- €					- €	70.000,00 €	83.300,00 €	83.770,05 €	66.249,85 €	3.750,15 €
611.2	Lose Möblierung Mensa	175.100,00 €			---		175.100,00 €	26.100,00 €	31.059,00 €	34.212,50 €	26.676,00 € -	576,00 €
612.1	Medienausstattung	26.000,00 €			---		26.000,00 €	26.000,00 €	30.940,00 €	30.000,00 €	25.454,00 €	546,00 €
Hinweise:		2.524.125,73 €	2017 12 15	Kontrollsummen:		3.596.676,61 €	3.601.006,64 €	4.262.587,90 €	3.632.543,32 €	3.950.653,49 €	-406.646,85 €	
		237.555,37 €	2018 08 20									
		326.215,35 €	2018 11 12									
		372.520,27 €	2019 02 18									
				LV mmp gesamt:		3.570.676,61 €						
				prozentual:		100,0%						
aufgestellt:	2017 06 30			KG 700		0,00%	- €		- €	- €		
aktualisiert:	2017 09 14 - 1. LV-Paket			Zwischensumme 1			3.601.006,64 €			3.950.653,49 €		
	2017 11 22 - LV 01- Submission											
	2017 12 14 - Vergabeeinheiten; BT 3 berücksichtigt (teilweise)											
	2018 01 30 - Kostenberechnung ergänzt; Submissionsergebnisse eingearbeitet			Unwägbarkeiten		0%	- €		- €	0,00 €		
	2018 02 05 - ohne 3% Unwägbarkeiten											
	2018 05 15 - Vergabe 300.031.1 übernommen			Summe, netto			3.601.006,64 €		3.632.543,32 €	3.950.653,49 €		
	2018 08 17 - LV 02 Bepreisung übernommen			zuzüglich MwSt.		19%	684.191,26 €		690.183,23 €	750.624,16 €		
	2018 09 13 - LV 02 Beauftragungen übernommen			Kostenstand Projekt, brutto:			4.285.000,00 €		4.323.000,00 €	4.701.000,00 €		
	2019 01 09 - LV 03 Beauftragung übernommen, LV 04 Vergabeeinheiten angepasst											
tm	2019 04 12 - LV 04 Vergaben übernommen											
mh	2019 05 14 - LV 05 Bepreisung, Vergaben übernommen											