

Umbau Entwässerung Straße „Am Sentenhardt“



Gemeinderatssitzung am 18.02.2020



Umbau Entwässerung Straße „Am Sentenhart“

Inhalt:

- Ergebnis der Ausschreibung
- Kostenübersicht
- Zeitplan



Umbau Entwässerung Straße „Am Sentenhart“

Ergebnis der Ausschreibung

LNr.	Bietername	geprüfte Summe	Nachlass	Summe abzgl. Nachlass
1	Fa. Schöppler, Meßkirch	359.057,51 €	3 %	348.285,78 €
2	Bieter 2	398.276,21 €	---	398.276,21 €



Umbau Entwässerung Straße „Am Sentenhardt“

Die Vergabesumme beinhaltet Leistungen für Tief- und Straßenbauarbeiten in Höhe von

Brutto 348.285,78 €. (KA)

Die Kostenberechnung aus dem Jahr 2018 weist einen Betrag in Höhe von

Brutto 335.000,00 € (KB)

aus, so dass die Vergabesumme

ca. 4,0 %

über der Kostenberechnung liegt.



Umbau Entwässerung Straße „Am Sentenhart“

Kostenübersicht (brutto incl. BNK)

Leistung	Kostenberechnung	bepreistes LV	Kostenanschlag
Kanalisationsarbeiten	ca. 357.000,00 €	346.848,00 €	357.442,06 €
Wasserleitungsarbeiten (SWSee)	ca. 20.000,00 €	ca. 20.000,00 €	ca. 20.000,00 €
Kabelleerrohre für die Breitbandversorgung	ca. 29.000,00 €	36.934,00 €	40.843,72 €
Beweissicherung	ca. 8.000,00 €	ca. 8.000,00 €	ca. 8.000,00 €
Summe	ca. 414.000,00 €	411.782,00 €	426.285,78 €

(beinhaltete Baunebenkosten brutto 50.000,- €)



Umbau Entwässerung Straße „Am Sentenhart“

Zeitplan:

Baubeschluß	15. Oktober 2019
Fertigstellung Ausführungsplanung	25. Oktober 2019
Fertigstellung LV	15. November 2019
Veröffentlichung	16. November 2019
Submission Rathaus Meersburg	18. Dezember 2019
Vergabe im Gemeinderat	18. Februar 2020
Baubeginn	Mitte Oktober 2020
Bauende	Mitte Dezember 2020



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH
Beratende Ingenieure VBI
Sigmaringen – Stuttgart - Überlingen - Dresden

Verkehrsanlagen Wasserwirtschaft

Umweltplanung

