

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:		KOSTENBERECHNUNG / SUMME				ZUSTÄNDIG			KOSTENBER.			LV BEPREIST				AUFTRAG							
NR	GEW.	GEWERKE	KB-ANSATZ 2019 09 11	Änderung id. Nr. 01 2020 05 04	Preisindex* 4,5%	Summe KB	LV VERSENDUNG	VERGABEART	beschr. Aussch. Bieterlisten bis:	KB 2019 09 11 indiziert! [€, netto]	KB - LVs angepasst [€, netto]	KB - LVs angepasst [€, brutto]	[€, netto] LV Bepreisung	Submission Datum	Uhrzeit	LV erstellt (LP 6)	Vergabe (LP 7)	[€, netto] Auftragssumme	[€, netto] KB - Auftrag:				
300.001		Gerüstbauarbeiten	15.087,62 €		678,94 €	15.766,56 €	mmp	2020 05 05	beschränkt	2020 04 29	15.766,56 €	15.766,56 €	18.762,21 €	14.758,50 €	2020 05 28	14:00	15.766,56 €						
300.002		Erdarbeiten / Spritzbetonverbau	90.335,27 €	15.650,00 €	4.065,09 €	110.050,36 €	mmp	2020 04 02	beschränkt	2020 03 28	110.050,36 €	70.862,86 €	84.326,80 €	61.170,50 €	2020 04 23	14:45	70.862,86 €	70.862,86 €	70.672,75 €	190,11 €			
300.003		Abbrucharbeiten	8.000,00 €		360,00 €	8.360,00 €	mmp	---	---	---	8.360,00 €	- €	- €	- €	-	-	- €	-	-	-			
300.006		Spritzbetonverbau / Bohrpfähle	- €	30.850,00 €	- €	30.850,00 €	mmp	2020 04 02	beschränkt	2020 03 28	30.850,00 €	82.577,50 €	98.267,23 €	62.780,00 €	2020 04 23	15:00	62.780,00 €		120.000,00 €	37.422,50 €			
300.008		Asphaltarbeiten - Provisorium	- €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	mmp	---	freih. Verg.	---	4.500,00 €	4.500,00 €	5.355,00 €	4.500,00 €	-	-	- €	-	4.500,00 €	- €			
300.012		Abbruch- und Rohbauarbeiten	312.940,87 €		14.082,34 €	327.023,21 €	mmp	2020 05 05	öffentlich	-	327.023,21 €	322.843,21 €	384.183,42 €	307.493,50 €	2020 05 28	14:15	322.843,21 €		307.493,50 €	15.349,71 €			
300.014		Natur- und Kunststeinarbeiten	2.180,00 €		98,10 €	2.278,10 €	mmp	---	---	---	2.278,10 €	2.278,10 €	2.710,94 €	2.278,10 €	-	-	-	-	2.278,10 €	- €			
300.016		Zimmer- und Holzbauarbeiten	449.361,87 €		20.221,28 €	469.583,15 €	mmp	2020 05 05	öffentlich	-	469.583,15 €	424.648,15 €	505.331,30 €	399.037,01 €	2020 05 28	14:30	424.648,15 €		399.037,01 €	25.611,14 €			
300.021		Dachabdichtung / Folie	65.679,59 €		2.955,58 €	68.635,17 €	mmp	2020 05 05	beschränkt	2020 04 29	68.635,17 €	71.775,40 €	85.412,73 €	92.716,00 €	2020 05 28	14:45	71.775,40 €		92.716,00 €	20.940,60 €			
300.022		Klempnerarbeiten	3.005,00 €		135,23 €	3.140,23 €	mmp	---	---	---	3.140,23 €	- €	- €	- €	-	-	- €	-	- €	- €			
300.023		Verputzarbeiten	26.378,82 €		1.187,05 €	27.565,87 €	mmp	---	---	---	27.565,87 €	53.690,88 €	63.892,15 €	53.690,88 €	-	-	-	-	53.690,88 €	- €			
300.024		Fliesen- und Plattenarbeiten	40.036,55 €		1.801,64 €	41.838,19 €	mmp	---	---	---	41.838,19 €	41.838,19 €	49.787,45 €	41.838,19 €	-	-	-	-	41.838,19 €	- €			
300.025		Estricharbeiten	24.476,45 €		1.101,44 €	25.577,89 €	mmp	---	---	---	25.577,89 €	25.577,89 €	30.437,69 €	25.577,89 €	-	-	-	-	25.577,89 €	- €			
300.027.1		Türen und Zargen	28.450,00 €		1.280,25 €	29.730,25 €	mmp	---	---	---	29.730,25 €	29.730,25 €	35.379,00 €	29.730,25 €	-	-	-	-	29.730,25 €	- €			
300.027.2		Schreinerarbeiten	30.672,00 €	4.000,00 €	1.380,24 €	36.052,24 €	mmp	---	---	---	36.052,24 €	36.052,24 €	42.902,17 €	36.052,24 €	-	-	-	-	36.052,24 €	- €			
300.029		Schließanlage	4.800,00 €		216,00 €	5.016,00 €	mmp	---	---	---	5.016,00 €	5.016,00 €	5.969,04 €	5.016,00 €	-	-	-	-	5.016,00 €	- €			
300.030		Sonnenschutzarbeiten	16.605,30 €		747,24 €	17.352,54 €	mmp	---	---	---	17.352,54 €	17.352,54 €	20.649,52 €	17.352,54 €	-	-	-	-	17.352,54 €	- €			
300.031		Metallbauarbeiten	22.093,75 €		994,22 €	23.087,97 €	mmp	---	---	---	23.087,97 €	41.897,97 €	49.858,58 €	41.897,97 €	-	-	-	-	41.897,97 €	- €			
300.032.1		Verglasungsarbeiten Holz- Alu	37.676,25 €		1.695,43 €	39.371,68 €	mmp	2020 05 05	beschränkt	2020 04 29	39.371,68 €	65.496,68 €	77.941,05 €	61.964,00 €	2020 05 28	15:30	65.496,68 €		61.964,00 €	3.532,68 €			
300.032.2		Verglasungsarbeiten Alu PR	157.294,50 €		7.078,25 €	164.372,75 €	mmp	2020 05 05	öffentlich	-	164.372,75 €	138.247,75 €	164.514,82 €	120.559,00 €	2020 05 28	15:45	138.247,75 €		120.559,00 €	17.688,75 €			
300.032.3		Verglasungsarbeiten innen Alu	29.338,00 €		1.320,21 €	30.658,21 €	mmp	---	---	---	30.658,21 €	30.658,21 €	36.483,27 €	30.658,21 €	-	-	-	-	30.658,21 €	- €			
300.033		Baureinigung	4.557,00 €		205,07 €	4.762,07 €	mmp	---	---	---	4.762,07 €	4.762,07 €	5.666,86 €	4.762,07 €	-	-	-	-	4.762,07 €	- €			
300.034		Malerarbeiten	12.000,00 €		540,00 €	12.540,00 €	mmp	---	---	---	12.540,00 €	12.540,00 €	14.922,60 €	12.540,00 €	-	-	-	-	12.540,00 €	- €			
300.036		Bodenbelagsarbeiten	21.719,61 €	19.350,00 €	977,38 €	42.046,99 €	mmp	---	---	---	42.046,99 €	42.046,99 €	50.035,92 €	42.046,99 €	-	-	-	-	42.046,99 €	- €			
300.038		Trennwandanlagen	7.097,52 €		319,39 €	7.416,91 €	mmp	---	---	---	7.416,91 €	7.416,91 €	8.826,12 €	7.416,91 €	-	-	-	-	7.416,91 €	- €			
300.039		Trockenbauarbeiten	36.666,33 €		1.649,98 €	38.316,31 €	mmp	---	---	---	38.316,31 €	38.316,31 €	45.596,41 €	38.316,31 €	-	-	-	-	38.316,31 €	- €			
Zwischensumme KG 300			1.446.452,30 €			1.585.892,65 €																	
400.040		Heizungsarbeiten	105.000,00 €		4.725,00 €	109.725,00 €	IB Amato	2020 05 05	öffentlich	-	109.725,00 €	109.725,00 €	130.572,75 €	109.725,00 €	2020 05 28	16:00			109.725,00 €	- €			
400.041		Lüftungsarbeiten	70.000,00 €		3.150,00 €	73.150,00 €	IB Amato	2020 05 05	öffentlich	-	73.150,00 €	73.150,00 €	87.048,50 €	73.150,00 €	2020 05 28	16:15			73.150,00 €	- €			
400.044		Sanitärarbeiten	52.500,00 €		2.362,50 €	54.862,50 €	IB Amato	2020 05 05	öffentlich	-	54.862,50 €	54.862,50 €	65.286,38 €	54.862,50 €	2020 05 28	16:30			54.862,50 €	- €			
400.052		Elektroinstalltionen	127.000,00 €		5.715,00 €	132.715,00 €	IB Miller&Stucke	2020 05 05	öffentlich	-	132.715,00 €	132.715,00 €	157.930,85 €	132.715,00 €	2020 05 28	16:45			132.715,00 €	- €			
400.069		Aufzug	29.600,00 €	12.000,00 €	1.332,00 €	42.932,00 €	mmp	2020 05 05	beschränkt	2020 04 29	42.932,00 €	42.932,00 €	51.089,08 €	39.848,60 €	2020 05 28	15:15	42.932,00 €		39.848,60 €	3.083,40 €			
400.071		Gebäudeautomation	10.000,00 €		450,00 €	10.450,00 €	IB Amato	---	---	---	10.450,00 €	10.450,00 €	12.435,50 €	10.450,00 €	-	-	-	-	10.450,00 €	- €			
400.090		Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen	16.500,00 €		742,50 €	17.242,50 €	IB Amato	---	---	---	17.242,50 €	17.242,50 €	20.518,58 €	17.242,50 €	-	-	-	-	17.242,50 €	- €			
Zwischensumme KG 400			410.600,00 €			441.077,00 €																	
500.080		Aussenanlagen	50.000,00 €		2.250,00 €	52.250,00 €	mmp	offen	---	---	52.250,00 €	52.250,00 €	62.177,50 €	52.250,00 €	-	-	-	-	52.250,00 €	- €			
600		Ausstattung	72.000,00 €	28.500,00 €	3.240,00 €	103.740,00 €	mmp	offen	---	---	103.740,00 €	103.740,00 €	123.450,60 €	103.740,00 €	-	-	-	-	103.740,00 €	- €			
			1.979.052,30 €			2.182.959,65 €																	
Hinweise: . kursiv: kein LV / kein Angebot, Ansatz= KB									Kontrollsummen:			2.182.959,65 €	2.182.959,67 €	0,01 €					2.160.100,41 €	7.092,69 €			
									*Baupreisindex gem. Stat.Landesamt zuzüglich Zuschlag 1% "Corona- Pandemie"			LV mmp gesamt: prozentual:			1.784.814,65 €	1.784.814,67 €	100,0%					1.215.352,61 €	70.862,86 €
															68,1%					4,0%			
aufgestellt: 2020 04 08																							
aktualisiert: 2020 05 02 - LV 02 bepreiste LVs übernommen, erg. KB lfd. Nr. 1 - tm																							
																	Kostenanschlag: 2.160.000,00 €						