

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:		KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE / SUMME			KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE - 2015 02 27				KOSTENBER.		LV BEPREIST		LEISTUNGSSTAND			AUFTRAG				
NR GEW.	GEWERKE	BT 1	Preisindex	Summe BT 1	Summe BA1	ZUSTÄND.	LV VERSENDUNG	VERGABEART	beschr. Aussch. Bieterlisten bis:	KB 2015 02 27	KB - LVs angepasst	KB - LVs angepasst	LV Bepreisung	Submission Datum	Uhrzeit	LV erstellt (LP 6)	Vergabe (LP 7)	Auftragssumme	[€, netto]	[€, netto]
		KB v. 2015 02 27	60 Monate	indiziert						indiziert										
300.001	Gerüstabarbeiten	3.032,94 €	879,55 €	3.912,49 €	3.912,49 €	mmp	03.04.2020	beschr.	---	3.912,49 €	3.912,49 €	4.655,87 €	4.993,25 €	28.04.20	14:30	4.993,25 €	3.912,49 €	5.821,20 €	-1.908,71 €	
300.004	Sicherungsnetz innen	- €	- €	- €	- €	mmp		Direktvergabe	---	- €	- €	- €	- €	---	---	---	---	- €	- €	
300.012	Erd-Rohbauarbeiten	15.778,25 €	4.575,69 €	20.353,94 €	20.353,94 €	mmp	03.04.2020	beschr.	---	20.353,94 €	20.353,94 €	24.221,19 €	27.041,00 €	28.04.20	14:45	27.041,00 €		20.353,94 €	- €	
300016.1	Holzbauarbeiten Dach	78.490,47 €	22.762,24 €	101.252,71 €	101.252,71 €	mmp	03.04.2020	öffentlich	---	101.252,71 €	101.252,71 €	120.490,72 €	104.998,88 €	28.04.20	15:00	104.998,88 €	101.252,71 €	91.618,44 €	9.634,27 €	
300016.2	Holzbauarbeiten Holzschalung innen	6.351,99 €	1.842,08 €	8.194,07 €	8.194,07 €	mmp		Auftragserv.	---	8.194,07 €	8.194,07 €	9.750,94 €	- €	---	---	---	---	8.194,07 €	- €	
300.022	Klempnerarbeiten / Dachdeckung	49.790,12 €	14.439,13 €	64.229,25 €	64.229,25 €	mmp	03.04.2020	öffentlich	---	64.229,25 €	64.229,25 €	76.432,81 €	69.547,00 €	28.04.20	15:15	69.547,00 €	64.229,25 €	71.055,00 €	-6.825,75 €	
300.029	Schließanlage	1.464,00 €	- €	1.464,00 €	1.464,00 €	Bauherr	-	Direktvergabe	-	1.464,00 €	1.464,00 €	1.742,16 €	- €	-	-	-	-	- €	- €	
300.032.2	Verglasung PR-Alufenster Nachrüst.	3.089,00 €	- €	3.089,00 €	3.089,00 €	Bauherr	-	Direktvergabe	-	3.089,00 €	3.089,00 €	3.675,91 €	- €	-	-	-	-	- €	- €	
300.033	Baureinigung	800,00 €	232,00 €	1.032,00 €	1.032,00 €	mmp		Direktvergabe	---	1.032,00 €	1.032,00 €	1.228,08 €	- €	---	---	---	---	1.032,00 €	- €	
300.034	Malerarbeiten	8.271,93 €	2.398,86 €	10.670,79 €	10.670,79 €	mmp	03.04.2020	beschr.	---	10.670,79 €	10.670,79 €	12.698,24 €	9.075,00 €	28.04.20	15:30	9.075,00 €	10.670,79 €	7.018,76 €	3.652,03 €	
Zwischensumme KG 300		167.068,70 €	47.129,55 €	214.198,25 €	214.198,25 €															
400.040	Heizung, sanitär	2.500,00 €	725,00 €	3.225,00 €	3.225,00 €	nmp/Amato		Direktvergabe	---	3.225,00 €	5.160,00 €	6.140,40 €	- €	---	---	---	---	5.160,00 €	- €	
400.041	Lüftung Klima	25.000,00 €	7.250,00 €	32.250,00 €	32.250,00 €	nmp/Amato		beschr.	---	32.250,00 €	32.250,00 €	38.377,50 €	- €	28.04.20	15:45	---	---	32.250,00 €	- €	
400.044	Sanitär	1.500,00 €	435,00 €	1.935,00 €	1.935,00 €	nmp/Amato		Direktvergabe	---	1.935,00 €	an 400.040	- €	- €	---	---	---	---	- €	- €	
400.050	Blitzschutzarbeiten	2.500,00 €	725,00 €	3.225,00 €	3.225,00 €	mmp		Direktvergabe	---	3.225,00 €	3.225,00 €	3.837,75 €	- €	---	---	---	---	3.225,00 €	- €	
400.052	Elektroinstallationen	6.900,00 €	2.001,00 €	8.901,00 €	8.901,00 €	mmp/fachf.		Direktvergabe	---	8.901,00 €	8.901,00 €	10.592,19 €	- €	---	---	---	---	8.901,00 €	- €	
Zwischensumme KG 400		38.400,00 €	11.136,00 €	49.536,00 €	49.536,00 €															
500.080	Aussenanlagen - kein Ansatz				- €			---												
600	Ausstattung - in KG 300 / 400 berücks.				- €			---												
Hinweise: . kursiv: kein LV / kein Angebot, Ansatz= KB		205.468,70 €	58.265,55 €	263.734,25 €	263.734,25 €				Kontrollsummen:	263.734,25 €	263.734,25 €	313.843,76 €	215.655,13 €					254.629,41 €	4.551,84 €	
	LV 01 Summe, netto				232.669,19 €				LV mmp gesamt:	263.734,25 €					215.655,13 €	180.065,24 €	205.093,41 €			
	MwSt. 19%				44.207,15 €				prozentual:	100,0%					81,8%	68,3%				
	Summe, brutto				276.876,33 €				Unwägb.KG300+4C	3,0%	7.912,03 €		7.912,03 €							
									KG 700 BT 1	19%	50.109,51 €		50.109,51 €						50.109,51 €	
									allg. Baunebenkosten		- €		- €						- €	
									Summe, netto		321.755,79 €		273.676,67 €						312.650,95 €	
									zuzüglich MwSt.	19%	61.133,60 €		51.998,57 €						59.403,68 €	
aufgestellt: 2019 03 12, dc aktualisiert: 2020 03 05 - Preisindizierung auf 2020 angepasst 2020 05 11 - Aufträge LV 01 übernommen										Kostenstand Projekt, brutto:	383.000,00 €		326.000,00 €	gerundet					Kostenanschlag:	372.000,00 €

39.039,05 €