

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet, preisindiziert auf 05/2020

Gesamtkosten	lt. Kostenberechn. V. 2019 09 11	preisindiziert auf 05/2020	3.123.000,00 €
	Baupreisindex incl. 1% Zuschlag "Auswirkung Coronapandemie" nur KG 300 - 600 + "Unwägbarke."	4,5%	105.975,45 €
	Summe Kostenberechnung v. 2019 09 11	[brutto]	3.017.000,00 €
	KG 200 - Herrichten + Erschließen	[netto]	6.000,00 €
	KG 300 - Baukonstruktion - Bauwerk	[netto]	1.446.000,00 €
	KG 400 - Baukonstruktion - Technische Anlagen	[netto]	411.000,00 €
	KG 500 - Aussenanlagen	[netto]	50.000,00 €
	KG 600 - Ausstattung	[netto]	72.000,00 €
	KG 700 - Baunebenkosten / Honorare / Veröffentlich. "Unwägbarkeiten"	[netto]	476.400,00 € 73.842,00 €

LV Paket 01	Umfang Ausschreibungspaket LV 01 + 02		1.949.000,00 €
	LV Paket 01	002 Erdarbeiten	84.326,80 €
		006 Spritzbeton / Bohr.	125.459,89 €
	LV Paket 02	001 Gerüstbauarbeiten	18.762,21 €
		012 Abbruch / Rohbau	384.183,42 €
		016 Holzbauarbeiten	505.331,30 €
		021 Dachabdichtung	85.412,73 €
		032.1 Verglasung H-A	109.029,80 €
		032.2 Verglasung Alu	133.426,07 €
		040 Heizungsarbeiten	130.572,75 €
		041 Lüftungsarbeiten	90.779,15 €
		044 Sanitärarbeiten	72.747,68 €
		052 Elektroinstallat.	157.930,85 €
		069 Aufzug	51.089,08 €
	Anteil Ausschreibungspaket LV 01 + 02	ca.	80%
	Auftragssumme LV 01 + 02		1.933.000,00 €
	LV Paket 01	002 Erdarbeiten	84.100,57 €
		006 Spritzbeton / Bohr.	125.459,88 €
	LV Paket 02	001 Gerüstbauarbeiten	20.816,79 €
		012 Abbruch / Rohbau	398.970,21 €
		016 Holzbauarbeiten	494.112,63 €
		021 Dachabdichtung	118.001,60 €
		032.1 Verglasung H-A	92.630,31 €
		032.2 Verglasung Alu	113.148,40 €
		040 Heizungsarbeiten	118.324,14 €
		041 Lüftungsarbeiten	90.010,05 €
		044 Sanitärarbeiten	76.784,56 €
		052 Elektroinstallat.	145.813,23 €
		069 Aufzug	55.314,29 €
	Kostenanschlag nach LV Paket 01 + 02		3.107.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 - 02		16.000,00 €

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhdlingen - Mühlhofen, 2020|05|11

Ergänzung: 2020|05|29: KG 200 + 700 aufgenommen
2020|06|03: LV Paket 02 Vergabevorschläge aufgenommen
2020|06|08: Korrektur zu 2020|06|03 - Baupreisindex