
 14187   SOMMERTALHALLE MEERSBURG - SANIERUNG + BRANDSCHUTZ  
               BA 1  2017 

KOSTENVERGLEICH: KB - LVs  KA - KF
STAND 02 2017|04|06

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH: KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE - 2015|02|27 KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE / SUMME KOSTENBER. LV BEPREIST AUFTRAG
Preisindex KB 2015|02|27

BAUTEILE BAUABSCHNITT 1 26 Monate Summe BA 1 beschr. Ausschr. indiziert KB - LVs angepasst KB - LVs angepasst [€, netto] Submission [€, netto] [€, netto]
NR GEW. GEWERKE BT 3 BT 4 BT 4.1 BT 6 BT 7 BT 8 Summe BA 1 10% indiziert ZUSTÄNDIG LV VERSENDUNG VERGABEART Bieterlisten bis: [€, netto] [€, netto] [€, brutto] LV Bepreisung Datum Uhrzeit LV erstellt (LP 6) Vergabe (LP 7) Auftragssumme KB - Auftrag:

300.001 Gerüstbauarbeiten 600,00 €      279,00 €      591,80 €      1.470,80 €       147,08 €     1.617,88 €       mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 1.617,88 €              1.617,88 €             1.925,28 €             1.138,00 €              2017|04|25 11:00 1.617,88 €          1.617,88 €         1.419,60 € 198,28 €                
300.003 Erdarbeiten / Freianlagen 1.500,00 €   26.064,90 € 4.000,00 €   31.564,90 €     3.156,49 €  34.721,39 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 34.721,39 €            34.721,39 €           41.318,45 €           32.484,90 €            2017|04|25 11:10 34.721,39 €        34.721,39 €       23.745,50 € 10.975,89 €           
300.012 Rohbauarbeiten / Abbrucharbeiten 4.195,55 €   6.000,00 €   10.499,49 € 20.695,04 €     2.069,50 €  22.764,54 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 22.764,54 €            22.764,54 €           27.089,81 €           17.186,18 €            2017|04|25 11:20 22.764,54 €        22.764,54 €       21.306,00 €           1.458,54 €             
300.013 Garage- Fertigteil 16.000,00 € 16.000,00 €     1.600,00 €  17.600,00 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 17.600,00 €            17.600,00 €           20.944,00 €           16.704,00 €            2017|04|25 11:30 17.600,00 €        17.600,00 €       21.266,78 €           3.666,78 €-             
300.016 Holzbauarbeiten 33.257,51 € 5.071,50 €   29.329,01 €     2.932,90 €  32.261,91 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 32.261,91 €            32.261,91 €           38.391,67 €           33.578,00 €            2017|04|25 11:40 32.261,91 €        32.261,91 €       12.172,80 €           20.089,11 €           
300.022 Klemnerarbeiten 350,00 €      350,00 €          35,00 €       385,00 €          mmp  --- Direktvergabe  --- 385,00 €                 385,00 €                 458,15 €                385,00 €                 ---  --- 385,00 €               -  €                      
300.024 Fliesenarbeiten 3.400,00 €   3.400,00 €       340,00 €     3.740,00 €       mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 3.740,00 €              3.740,00 €             4.450,60 €             4.559,00 €              2017|04|25 11:50 3.740,00 €          3.740,00 €         3.740,00 €            -  €                      
300.031 Metallbauarbeiten 3.150,00 €   12.176,35 € 15.637,97 € 30.964,32 €     3.096,43 €  34.060,75 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 34.060,75 €            34.060,75 €           40.532,29 €           41.732,00 €            2017|04|25 12:00 34.060,75 €        34.060,75 €       40.245,60 €           6.184,84 €-             
300.032 Verglasungsarbeiten Alu 2.900,00 €   18.224,63 € 2.360,25 €   23.484,88 €     2.348,49 €  25.833,37 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 25.833,37 €            25.833,37 €           30.741,71 €           19.028,50 €            2017|04|25 12:10 25.833,37 €        25.833,37 €       22.870,00 €           2.963,37 €             
300.033 Baureinigung 1.000,00 €   400,00 €      1.500,00 €   400,00 €      150,00 €      500,00 €      3.950,00 €       395,00 €     4.345,00 €       mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 4.345,00 €              4.345,00 €             5.170,55 €             3.687,85 €              2017|04|25 12:20 4.345,00 €          4.345,00 €         3.473,10 €             871,90 €                
300.034 Malerarbeiten 3.000,00 €   3.000,00 €   2.500,00 €   1.126,76 €   9.626,76 €       962,68 €     10.589,44 €     mmp 2017|03|31 beschränkt 2017|03|10 10.589,44 €            10.589,44 €           12.601,43 €           7.624,00 €              2017|04|25 12:30 10.589,44 €        10.589,44 €       4.784,20 €             5.805,23 €             
300.036 Bodenbelagsarbeiten 250,00 €      400,58 €      650,58 €          65,06 €       715,64 €          mmp  --- Direktvergabe  --- 715,64 €                 715,64 €                 851,61 €                715,64 €                 ---  --- 715,64 €               -  €                      
300.037 Sicherungssystem Dachrraum (Lüft.) -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            9.000,00 €       -  €           9.000,00 €       mmp  --- Direktvergabe  --- 9.000,00 €              9.000,00 €              10.710,00 €           -  €                       ---  --- 9.000,00 €            -  €                      

Zwischensumme KG 300 37.857,51 € 12.245,55 € 57.786,40 € 52.230,05 € 3.102,05 €   17.264,73 € 180.486,29 €   197.634,92

400.041 Lüftungsanlagen 3.680,00 €   3.680,00 €       368,00 €     4.048,00 €       Fachfirma  --- Direktvergabe  --- 4.048,00 €              4.048,00 €             4.817,12 €             4.048,00 €              ---  --- 4.048,00 €            -  €                      
400.050 Blitzschutzarbeiten 500,00 €      500,00 €          50,00 €       550,00 €          Fachfirma 2016|03|17 Direktvergabe  --- 550,00 €                 550,00 €                 654,50 €                550,00 €                 ---  --- 550,00 €               -  €                      
400.052 Elektroinstallationen 1.200,00 €   500,00 €      1.000,00 €   2.950,00 €   350,00 €      6.000,00 €       600,00 €     6.600,00 €       Fachfirma 2016|03|17 Direktvergabe  --- 6.600,00 €              6.600,00 €             7.854,00 €             6.600,00 €              ---  --- 6.600,00 €            -  €                      

Zwischensumme KG 400 4.880,00 €   500,00 €      1.000,00 €   3.450,00 €   350,00 €      -  €            10.180,00 €     11.198,00

500.080 Aussenanlagen - kein Ansatz -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €             ---

600 Ausstattung - in KG 300 / 400 berücks. -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €             ---

Hinweise: . kursiv: kein LV / kein Angebot, Ansatz= KB Kontrollsummen: 208.832,92 €        208.832,92 €        190.021,07 €        176.322,22 € 32.510,70 €

LV mmp gesamt: 208.832,92 €        187.534,28 €      187.534,28 €     165.124,22 €         
prozentual: 100,0% 89,8% 89,8%

-  €                     
KG 700 24% 50.119,90 €            50.119,90 €            50.119,90 €           

Summe, netto 258.952,82 €          240.140,97 €          226.442,12 €
aufgestellt: 2017|03|02 zuzüglich MwSt. 19% 49.201,04 €            45.626,78 €            43.024,00 €           
aktualisiert: 2017|04|06 - bepreiste LVs aufgenommen

2017|05|02 - Vergabevorschläge LV 01 eingearb. Kostenstand Projekt, brutto: 308.000,00 €        286.000,00 €        gerundet Kostenanschlag: 269.000,00 €       gerundet
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