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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 19/1217 
Engesser, Bernd Datum: 25.03.2019 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 
 Anlagen: 

1/Vergabe- 
vorschläge 1- 8 
2/Angebotsüber-
sichten nö 
3/Kostenübersicht  
  

 
 
1. Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule 

- Arbeitsvergaben 
- Kostenbericht des Architekten 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
In einem weiteren Ausschreibungspaket zur Sanierung und Erweiterung der 
Gemeinschaftsschule stehen die Ausbaugewerke zur Vergabe an. Die Arbeiten wurden 
entsprechend der VOB beschränkt bzw. öffentlich ausgeschrieben.  
Die Angebotseröffnung hat am 12.03.2019 im Rathaus stattgefunden. Die Ausschreibung 
brachte nach Prüfung und Wertung durch das Architekturbüro mmp entsprechend den 
Vergabevorschlägen und Angebotsübersichten (siehe Anlagen 1 und 2) folgendes Ergebnis: 
 

Gewerk Firma Vergabesumme 
Brutto Euro 

Abbrucharbeiten Umbau Markov GmbH,  
88356 Ostrach 

55.987,12 

Holzbauarbeiten 
Umbau/Aufstockung 

Holzbau Schmäh 
88709 Meersburg 

122.642,35 

Fliesenarbeiten Wolf Fliesenfachgeschäft 
88677 Markdorf 

58.902,95 

Schreinerarbeiten Baur Innenausbau GmbH 
88048 Friedrichshafen 

213.156,37 

Malerarbeiten Knäpple GmbH 
72488 Sigmaringen 

51.329,16 

Bodenbelagsarbeiten Raumstudio Falter GmbH 
70736 Fellbach 

62.409,25 

Trennwandanlagen Isalith Trennwandbau  
73431 Aalen 

2.885,75 

Baureinigung Jakumis Gebäudereinigung 
72488 Sigmaringen 

9.277,24 

Gesamtvergabesumme  576.590,19 
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Mit diesem Ausschreibungspaket sind insgesamt rund 96% der Gesamtleistung 
ausgeschrieben.  
Im direkten Kostenvergleich des Kostenanschlags zur Kostenberechnung aus dem Jahr 
2016 entsteht eine Kostensteigerung in Höhe von 71.000 Euro. 
Nach Abzug von zwei vom Architekten aufgezeigten Einsparungspotentialen in den 
Gewerken Fliesenarbeiten mit einer alternativen Bodenfliese zur bemusterten Fliese und den 
Schreinerarbeiten mit der Optimierung der Konstruktionselemente können die 
Kostensteigerungen auf 61.000 Euro reduziert werden. 
 
In der Kostenübersicht der Gesamtbaumaßnahme weist Herr Müller eine 
Gesamtkostensteigerung in Höhe von 379.000 Euro auf (siehe Anlage 3).  
 
Herr Müller wird in seinem Kostenbericht in der Sitzung auf die Gründe der Kostensteigerung 
im Einzelnen eingehen. 
 
Finanzierung:  
 
Die für die Finanzierung erforderlichen Mittel sind im Vermögenshaushalt 2019 bereitgestellt. 
Die neuerliche Kostensteigerung in Höhe von 61.000 Euro muss in der Kostenfortschreibung 
und dem Investitionsplan der Gesamtmaßnahme berücksichtigt und fortgeschrieben werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat vergibt die Arbeiten des Ausschreibungspakets an folgende Firmen: 
 

1. Abbrucharbeiten Umbau an die Firma Markov zum Angebotspreis von 55.987,12 
Euro. 

2. Holzbauarbeiten Umbau/Aufstockung an die Firma Holzbau Schmäh zum 
Angebotspreis von 122.642,35 Euro. 

3. Fliesenarbeiten an die Firma Wolf zum Angebotspreis von 58.902,95 Euro. 
4. Schreinerarbeiten an die Firma Baur zum Angebotspreis von 213.156,37 Euro. 
5. Malerarbeiten an die Firma Knäpple zum Angebotspreis von 51.329,16 Euro. 
6. Bodenbelagsarbeiten an die Firma Raumstudio Falter zum Angebotspreis von 

62.409,25 Euro. 
7. Trennwandanlagen an die Firma Isalith zum Angebotspreis 2.885,75 Euro. 
8. Baureinigung an die Firma Jakumis zum Angebotspreis von 9.277,24 Euro.  

 
 
 
 
 
Engesser 
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