
 15240-2  SOMMERTALSCH. MEERSBURG

                BA 2 - UMBAU + ERW. SEKUND.

 KOSTEN 04 2019|03|14

Kostenübersicht BA 2 2018- 2020- Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet

Gesamtkosten BA 2 lt. Kostenberechnung ohne Baunebenkosten 4.225.000,00 €        

LV Paket 01 Umfang Ausschreibungspaket 01 2.876.000,00 €        

Anteil Ausschreibungspaket 01 68%

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 3.223.000,00 €

Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag 01 347.000,00 €-           

LV Paket 02 Umfang Ausschreibungspaket 02 671.000,00 €

Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02 3.547.000,00 €        

Anteil Ausschreibungspaket 01 - 02 84%

 Kostenanschlag nach LV Paket 02 4.021.000,00 €

Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag 02 474.000,00 €-           

Kompensation Budgetüberschreiung lt. Aufstellung LV Paket 02 156.000,00 €           

LV Paket 04 Umfang Ausschreibungspaket 04 506.000,00 €           

003 Abbruch Umbau 57.861,86 €             

016 Holzbau Umbau 84.455,82 €             

024 Fliesenarbeiten 29.760,16 €             

027.2 Schreinerarb. 130.101,53 €           

033 Baureinigung 6.608,77 €               

034 Malerarbeiten 45.603,95 €             

036 Bodenbelagsarb. 67.542,23 €             

038 Trennwandanlagen 3.094,80 €               

Umfang Ausschreibungspaket 01 - 04 4.053.000,00 €        

Anteil Ausschreibungspaket 01- 04 ca. 96%

Auftragssumme LV 04 577.000,00 €           

003 Abbruch Umbau 47.048,00 €             

016 Holzbau Umbau 103.060,80 €           

024 Fliesenarbeiten 49.498,28 €             

027.2 Schreinerarb. 179.123,00 €           

033 Baureinigung 7.796,00 €               

034 Malerarbeiten 43.133,75 €             

036 Bodenbelagsarb. 52.444,75 €             

038 Trennwandanlagen 2.425,00 €               

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 - 04 4.598.000,00 €        

Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04 71.000,00 €-             

Einsparpotential LV 04 024 Fliesenarbeiten alternative Produkte 5.000,00 €               

027.2 Schreinerarbeiten Optimierung Konstrukt. 5.000,00 €               

Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04 incl.Einsparpotential 61.000,00 €-           

LV 04 Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01- 04  berücksichtigt 379.000,00 €-         
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