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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 19/1218 
Engesser, Bernd Datum: 25.03.2019 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 
 Anlagen: 

1/Lagepläne  
Außenanlagen 
2/Aktennotiz 
Stellprobe 
3/Kosten 
Berechnung  
Außenanlagen  
  

 
 
2. Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule 

- Darstellung der Außenanlagenplanung 
- Baubeschluss 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
Die Entwurfsplanung zur Gestaltung der Außenanlagen im Nahbereich der Mensa wurde 
bereits in der Gemeinderatssitzung Anfang Februar 2019 vorgestellt und darüber der 
Beschluss gefasst die Außenanlagen entsprechend der Entwurfsplanung auszuführen (siehe 
Anlage 1). 
 
Den in der Sitzung gemachten Anregungen wurde nachgegangen.  
So fand am 07.03.2019 eine Stellprobe der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Kommandanten 
Hartmut Schucker und der Drehleiter statt (siehe Anlage 2).  
 
Festgestellt wurde, dass die Einfahrtstrichter auf den Schulhof und der zur Festhalle 
aufgeweitet werden sollen. Die Aufstellfläche im Schulhof ist in Ordnung, die Erreichbarkeit 
des Schulgebäudes mit der Drehleiter ist sichergestellt. 
 
Die Planung sieht einen asphaltierten, mäandrierten Weg vor. Damit der Weg behinderten 
gerecht sein wird, sind höchstens 6 Prozent Gefälle vom Schulhof zur Festhalle vorgesehen. 
 
Die Kosten für die Außenanlagen werden nach der Kostenberechnung von Herrn Müller mit 
258.230 Euro ermittelt (siehe Anlage3).  
 
Darin enthalten sind die die Außenanlagen im Nahbereich der Mensa, der Abbruch der 
Rampe, die Herstellung des behindertengerechten Weges, die mit Naturstein gepflasterten 
Außenflächen im Bereich der Festhalle und der Mensa sowie der Bereich im rückwärtigen 
Teil zur Sporthalle. 
 
Durch nicht zu verbrauchende Mittel in den Gewerken Erd- und Rohbauarbeiten sowie dem 
Kostenansatz aus dem Gewerk Außenanlagen stehen noch brutto 130.900 Euro als Budget 



19/1218  Seite 2 von 2 

 

zur Verfügung.  
Insgesamt müssten noch 127.330 Euro nach finanziert werden, um die Außenanlagen wie im 
Entwurfsplan dargestellt herstellen zu können. 
 
Tabellarische Darstellung: 
 

Bauteile Außenanlagen Bruttokosten /  Euro 

Außenanlagen wie im Entwurfsplan 
dargestellt 

258.230 

Vorhandenen freie Mittel aus beauftragten 
Erd- und Rohbauarbeiten sowie dem 
Kostenansatz für die Außenanlagen 

- 130.900 

Nachfinanzierung (ohne Rundung) 127.330 

 
 
Finanzierung: 
 
Nach dem heutigen Stand der Planungen entstehen für die Gesamtmaßnahme 
Kostensteigerungen in Höhe von: 
 

Bauteile Bruttokosten / Euro 

Bereits vergebene Gewerke 379.000 

Außenanlagen 127.330 

Gesamt Nachfinanzierung (ohne Rundung) 506.000 

 
Einen Teil der Kostensteigerungen könnten über die bereitgestellten Mittel der 
Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle finanziert werden. Im Vermögenshaushalt 2019 
sind hierfür 330.400 Euro bereitgestellt. Die für die Sanierung der Dachanlagen über den 
Umkleiden vorgesehenen Mittel wären im Haushalt 2020 wieder einzuplanen. Die 
Dringlichkeit zur Sanierung ist in diesem Jahr nicht gegeben. 
 
Die fehlenden Mittel müssten in der Kostenfortschreibung und dem Investitionsplan der 
Gesamtmaßnahme berücksichtigt und fortgeschrieben werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Ausführungsplanung der Außenanlagen zu. 
2. Der Gemeinderat fasst den Baubeschluss zur Ausschreibung der Außenanlagen im 

aufgezeigten Kostenrahmen. 
3. Der Gemeinderat folgt der Empfehlung der Verwaltung die Sanierungsmaßnahmen 

an der Sporthalle in diesem Jahr auszusetzen und die bereitgestellten Mittel zur 
Nachfinanzierung der Kostensteigerung zu verwenden. 

 
 
 
 
 
Engesser 
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