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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 19/1281 
Engesser, Bernd Datum: 01.07.2019 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 16.07.2019 öffentlich 
 Anlagen: 

1/Vergabevorschlag 
2/Präsentation IBL  
  

 
 
1. Erschließung Baugebiet Allmendweg - Erweiterung 

Arbeitsvergaben nach zweiter öffentlicher Ausschreibung 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
Im Dezember 2018 wurden die erforderlichen Tiefbauarbeiten zum ersten Mal öffentlich, 
nach VOB ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von drei Fachfirmen 
angefordert, leider lag bis zum Angebotseröffnungstermin am 25.01.2019 kein Angebot vor.  
 
Nach einer Abfrage bei sieben Firmen wurden die Leistungsverzeichnisse in einer 
beschränkten Ausschreibung nach VOB an insgesamt drei Firmen verschickt. Die 
Angebotseröffnung fand am 27.02.2019 im Rathaus statt. Zwei Firmen hatten ein Angebot 
abgegeben. Die Arbeitsvergabe stand in der Gemeinderatssitzung am 19.03.2019 an die 
wirtschaftlichste Firma die Firma Käser aus Wolfegg zum Angebotspreis von brutto 
332.003,36 Euro an. Bei 7 Ja-Stimmen zu 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen wurden die 
Arbeiten nicht vergeben. Die Ausschreibung wurde formal nach VOB aufgehoben. 
 
Eine zweite öffentliche Ausschreibung sollte mit einem erweiterten vorgegebenen Zeitfenster 
für die Ausführung der Arbeiten von Mitte September 2019 bis Mitte März 2020 zu einem 
besseren Ausschreibungsergebnis führen. 
 
Zur Angebotseröffnung am 18.06.2019 lag von drei verschickten Leistungsverzeichnissen 
leider nur ein Angebot vor. Das Angebot der Firma Storz aus Eigeltingen beläuft sich nach 
Prüfung und Wertung auf brutto 367.739,05 Euro. 
 
Herr Langenbach wird in seiner Präsentation eine mögliche, kleine Kosteneinsparung sowie 
in seinem Kostenbericht die Kostensteigerung im Allgemeinen vorstellen. 
 
Zwischenzeitlich sind alle Grundstücke verkauft, mehrfach sind von den 
Grundstückseigentümern bereits Architekten beauftragt, die sich beim Bauamt über den 
Zeitpunkt der Bebaubarkeit erkundigen.  
Alle Grundstückseigentümer wurden bereits vom Bauamt angeschrieben. Im Anschreiben 
wurde als möglicher Baubeginn der oberen und mittleren Grundstücke der Zeitpunkt ab Mitte 
März 2020 in Aussicht gestellt.  
 
Im Bereich des im Bebauungsplan vorgesehenen künftigen Treppenweges ist die gesamte 
Verlegung der Versorgungsleitungen (Wasser, Kanal, Strom, Leerrohre LWL) geplant. 
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Die eigentliche Herstellung des Wegs mit der Treppenanlage wurde nicht mit 
ausgeschrieben. Über die Herstellung der Treppenanlage soll zu einem späteren Zeitpunkt 
noch Beschluss gefasst werden. 
 
Ebenfalls nicht mit ausgeschrieben ist der Asphaltdeckenbelag. Dieser soll, um 
Beschädigungen am fertigen Straßenbelag zu vermeiden,  erst nach erfolgter Bebauung der 
Grundstücke hergestellt werden. 
 
Finanzierung: 
 
Im Kostenbericht des Ingenieurbüros sind die Brutto Gesamtkosten einschließlich der 
Baunebenkosten der Gesamtmaßnahme mit 431.000 Euro dargestellt. 
 
Zur Finanzierung des Straßenausbaus sind im Vermögenshaushalt 104.000 Euro 
bereitgestellt. Für die Wasserleitung, die Kanalisation, die Verlegung der LWL Leerrohre und 
die Grundstücksvermessung sind 215.000 Euro bereitgestellt. 
 
Die fehlenden Mittel in Höhe von 112.000 Euro müssten im Vermögenshaushalt 2020 noch 
eingeplant werden. 
 
 
 
Beschlussvorschläge: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt den Kostenbericht des Ingenieurbüros Langenbach zur 
Kenntnis. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt über die aufgezeigte Möglichkeit der Kosteneinsparung 

in Höhe von brutto 3.579,76 Euro bei der Verwendung von Recylingmaterial bei der 
Aufschüttung des Dammauflagers. 

 
2.1 Aufschüttung des Dammauflagers mit Recylingmaterial. 
2.2 Aufschüttung des Dammauflagers mit mineralische Kies-Sand-Gemisch  

 
3. Der Gemeinderat beauftragt  die Firma Storz mit den Tiefbauarbeiten zum brutto 

Angebotspreis von 367.739,05 Euro bzw. bei der Verwendung von Recyclingmaterial  
brutto Angebotspreis von 364.159,29 Euro. 

 
 
 
 
 
 
Engesser 
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