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Öffentliche Ausschreibung:

Die Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben. 3 Unternehmen haben 

Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Für die ausgeschriebenen Arbeiten ging ein Angebote ein.

Die Nachrechnung hat folgendes Ergebnis gezeigt (beginnend mit dem 

günstigsten Bieter):

1. Fa. Storz, Eigltingen brutto 365.947,67 €



Stadt Meersburg
Bodenseekreis

Ingenieurbüro Dipl. Ing. K. Langenbach GmbH 

Erschließung Allmendweg - Erweiterung

Vergabesitzung

Eventualpositionen:

Wunschgemäß wurde die Ausführung des Dammauflagers in

Kies- und alternativ in Recyclingmaterial ausgeschrieben  

Eventualpositionen Füllstoff

netto brutto

EP Vergabesumme

Kiesmaterial 29,18 100 % Kies 367.739,05

RC-Material 23,11 100 % RC 364.159,29

Differenz 6,07 3.579,76
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Vorteil:

- RC-Material erreicht teilw. höhere Tragfähigkeit

- Preisvorteil von 6,00 €/m3

Nachteil:

- Zukünftige Arbeiten ev. erschwert, weil bei den Bauarbeiten ein 

Boden-

Bauschuttgemisch anfällt, das zu höheren Entsorgungskosten bei 

späteren Arbeiten führen kann

- Nur geringes Einsparpotenzial

Empfehlung für das Dammauflager:

- Ausführung in mineralischem Kies-Sand-Gemisch 

Vergabesumme:  367.739,05 € brutto
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Gewerk: Kostenberechnung bepreistes LV Kostenanschlag

brutto inkl. BNK 

11/18

brutto inkl. BNK

01/19

brutto inkl. BNK

06/19

Strassenbau 93.000,00 110.000,00 150.000,00

Kanal 53.000,00 78.000,00 125.000,00

Wasserhauptleitung 35.000,00 46.000,00 61.000,00

Wasserhausanschlüsse 20.000,00 18.000,00 20.000,00

Straßenbeleuchtung 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Grundstücksvermessung 10.000,00 10.000,00 10.000,00

LWL Leerrohre 5.000,00 5.000,00 5.000,00

223.000,00 274.000,00 378.000,00

Leitungsbau 31.000,00 31.000,00 53.000,00

Gesamt: 254.000,00 305.000,00 431.000,00

(beinhaltete Baunebenkosten brutto 30.000,- €)

Kostenbericht
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Herausragende Einheitspreise

LV Preis Angebotspreis Veränderung

Sand 50,00 62,00 24 %

Kies 45,00 69,00 53 %

Füllstoffe 30,- 29,00 - 3 %

Verbau 5,- 7,50 50 %

Entsorgung gebundener Schichten 20,00 15,00 -25 %
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Vergleich 1. und 2. Ausschreibung

Angebotssumme 1. Ausschreibung 332.003,37 € brutto

Angebotssumme 2. Ausschreibung 367.453,03 € brutto

Zuzüglich Deckenbelag (wurde zurückgestellt) 4.500,00 € brutto

Gesamtsumme: 371.953,03 € brutto

Preissteigerung ca. 40.000,- € brutto

ca. 12 % 
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Der Kostenanschlag beinhaltet Leistungen für die Erd-, Kanal-, Wasserleitungs-, 

Kabel- und Straßenbauarbeiten, Straßenbeleuchtung, Grundstücksvermessung 

und der Baunebenkosten in Höhe von 

Brutto 431.000,- € (KA)

Das bepreiste LV aus dem Jahr 2018 weist einen Betrag in Höhe von 

Brutto 305.000,- €

aus, so dass die Vergabesumme 

ca. 40  % 

über dem bepreisten LV liegt.
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Zeitplan 

Vergabe der Bauleistung 16.07.19

Baubeginn 16.09.19

Baufertigstellung 20.03.20

• Arbeiten im öffentlichen Bereich sind prioritär auszuführen

• AN hat die Anlieger rechtzeitig über Beeinträchtigungen per Wurfsendung

zu informieren
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Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH
Beratende Ingenieure VBI

Sigmaringen - Überlingen - Dresden

Verkehrsanlagen      Wasserwirtschaft

Umweltplanung
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