
 18241  STADT MEERSBURG - ERWEITERUNG "KIGA IM SOMMERTAL

zur Kostensch. 01 2019|09|11

Mehrkosten nachträgliche Aufstockung

Basis: Vorentwurf V9 mmp v. 2019|09|04 und KB vom 11.09.2019 mit Aufstockung

Aufstockung des 2. Geschosses als nachträglicher 2. BA

1. Abbruch des Dachaufbaus über 1.OG

2. Aufsetzen des 2. OGs

Pos. Leistung Menge Dim EP GP

1 neue Baustelleneinrichtung 1 psch. 10.000,00 €        10.000,00 €           

2 neue Gerüststellung 1 psch. 12.000,00 €        12.000,00 €           

3 Abbruch Dachaufbau (teilw. Lagerung f. Wiederverwendung) 460 qm 40,00 €               18.400,00 €           

4 Anpassung Dachrand an neue Wände 120 m 30,00 €               3.600,00 €             

5 Neuerstellung Dachaufbau 460 qm 121,00 €             55.660,00 €           

6 Wiederverwendung Seilsicherung und RWA 1 psch. 6.000,00 €          6.000,00 €             

7 Reparatur Aussenanlagen 1 psch. 5.000,00 €          5.000,00 €             

8 Schutzmassnahmen am Bestand 1 psch. 3.000,00 €          3.000,00 €             

113.660,00 €         

Baunebenkosten 24% 113.660,00 €      27.278,40 €           

Summe KG 300 - 700, netto gerundet 141.000,00 €         

MwSt. 19% 26.790,00 €           

Summe KG 300 - 700, brutto gerundet 168.000,00 €       

Aufgestellt: Uhldingen- Mühlhofen, 2019|09|11 dc

Aktualisiert: 
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