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Bestand

Droste - Hülshof - Gymnasium

Parkhaus
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• Kanal ist hydraulisch überlastet (DN 150)

• Wasserexfiltration aufgrund angeschlossener Drainagen

Gründe für den Umbau der Kanalisation in der Straße 

„Am Sentenhart“
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Variante 1

Erneuerung des Kanals mit Umkehr 

der Fließrichtung

Ausbaulänge: L= 117 m

Ausbauquerschnitt: DN 300 mm
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Kosten (brutto incl. BNK)

Variante 1 Erneuerung des Kanals mit 

Umkehr der Fließrichtung

Kanalisationsarbeiten ca. 357.000,00 €

Wasserleitungsarbeiten (SWSee) ca.   20.000,00 €

Kabelleerrohre für die 

Breitbandversorgung

ca.   29.000,00 €

Beweissicherung ca.     8.000,00 €

Summe ca. 414.000,00 €

(beinhaltete Baunebenkosten brutto 36.000,- €)
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Zeitplan:

Baubeschluß 15. Oktober 2019

Fertigstellung Ausführungsplanung 25. Oktober 2019

Fertigstellung LV 15. November 2019

Veröffentlichung 16. November 2019

Submission Rathaus Meersburg 18. Dezember 2019 

Vergabe im Gemeinderat Ende Januar 2020

Baubeginn Anfang April 2020

Bauende Ende Mai 20
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Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH

Beratende Ingenieure VBI

Sigmaringen – Stuttgart - Überlingen - Dresden

Verkehrsanlagen      Wasserwirtschaft

Umweltplanung

V i e l e n  D a n k  f ü r  

I h r e  

A u f m e r k s a m k e i t


