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Ergebnis der Ausschreibung

LNr. Bietername geprüfte Summe Nachlass Summe abzgl. 
Nachlass

1 Fa. Schöppler, Meßkirch 359.057,51  € 3 % 348.285,78 €

2 Bieter 2 398.276,21 € --- 398.276,21 €
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Die Vergabesumme beinhaltet Leistungen für Tief- und Straßenbauarbeiten in 

Höhe von 

Brutto 348.285,78 €. (KA)

Die Kostenberechnung aus dem Jahr 2018 weist einen Betrag in Höhe von 

Brutto 335.000,00 € (KB)

aus, so dass die Vergabesumme 

ca. 4,0 % 

über der Kostenberechnung liegt.
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Kostenübersicht (brutto incl. BNK)

Leistung Kostenberechnung bepreistes LV Kostenanschlag

Kanalisationsarbeiten ca. 357.000,00 € 346.848,00 € 357.442,06 €

Wasserleitungsarbeiten 
(SWSee)

ca.   20.000,00 € ca. 20.000,00 € ca. 20.000,00 €

Kabelleerrohre für
die Breitbandversorgung

ca.   29.000,00 € 36.934,00 € 40.843,72 €

Beweissicherung ca.     8.000,00 € ca. 8.000,00 € ca. 8.000,00 €

Summe ca. 414.000,00 € 411.782,00 € 426.285,78 €

(beinhaltete Baunebenkosten brutto 50.000,- €)
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Zeitplan:

Baubeschluß 15. Oktober 2019

Fertigstellung Ausführungsplanung 25. Oktober 2019

Fertigstellung LV 15. November 2019

Veröffentlichung 16. November 2019

Submission Rathaus Meersburg 18. Dezember 2019 

Vergabe im Gemeinderat 18. Februar 2020

Baubeginn Mitte Oktober 2020

Bauende Mitte Dezember 2020
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Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH
Beratende Ingenieure VBI

Sigmaringen – Stuttgart - Überlingen - Dresden

Verkehrsanlagen      Wasserwirtschaft

Umweltplanung

V i e l e n  D a n k  f ü r  
I h r e  

A u f m e r k s a m k e i t


