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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 20/1492 
Engesser, Bernd Datum: 15.04.2020 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 12.05.2020 öffentlich 
 Anlage: 

1/Kostenfeststellung 
NÖ  
  

 
 
7. Sanierung Rathaus - 2. BA Sanierung Ratskeller 

- Kostenfeststellung 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
Zur Fasnacht 2019 konnten die umfangreichen Sanierungsarbeiten im historische Ratskeller 
und den Nebenräumen abgeschlossen werden. 
 
Die Arbeiten in der denkmalgeschützten Gesamtanlage wurden in enger Abstimmung mit der 
unteren und oberen Denkmalschutzbehörde durchgeführt. 
 
In der Sitzung des Gemeinderates wurden am 15.05.2018 die Arbeitsvergaben der 
Hauptgewerke vorgenommen.  
Die Gesamtkosten beliefen sich damals nach dem Kostenanschlag mit brutto 548.000 Euro.  
 
In den Kostenansätzen des Kostenanschlags mit Stand vom 02.05.2018 waren folgende 
Leistungen nicht enthalten: 

 Kücheneinrichtung 

 Thekenanlage mit Thekenverkleidung und Gläserspülmaschine 
Bedingt durch die völlig durchnässten Aussenwände und die vorgefundenen Salze im 
Gewölbeputz waren die Kostenansätze des Kostenanschlags für die Innenputzarbeiten viel 
zu niedrig angesetzt, dies gilt auch für die Ansätze der Maurerarbeiten, so mussten die 
kompletten Grundleitungen und der Betonboden sowie der Estrich erneuert werden. 
Ebenfalls durch die starke Nässe der Wände kam es zu einem erhöhten Aufwand der 
Restaurierung der historischen Wandtäfer. Bedingt durch die beengten Verhältnisse und den 
Vorgaben des Denkmalamtes, keine Lüftungskanäle im Ratskeller zu sehen, waren die 
Lüftungsanlagen teurer als geplant. 
 
Durch den Einsatz der qualifizierten Mitarbeiter des Bauhofs konnten die umfangreichen 
Arbeiten wie die kompletten Fliesenarbeiten, der Einbau der Türzargen, die Aufarbeitung des 
Inventars der Tische und Stühle sowie der umfangreichen Rückbau und Wiederaufbau mit 
insgesamt 57.343.41 Euro ausgeführt werden. 
 
Die erfolgreiche Sanierung des Ratskeller weist nach der Kostenfeststellung vom 15.04.2020 
(siehe Anlage 1) Gesamtherstellungskosten in Höhe von brutto  699.630,39 Euro aus.  
Über das Stadtsanierungsprogramm „Oberstadt Erweiterung“ wurde die Gesamtmaßnahme 
mit 209.313,23 Euro bezuschusst. 
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Mit der Meersburg Therme konnte zwischenzeitlich ein Betreiber für den sanierten Ratskeller 
gefunden werden. Erste erfolgreiche Veranstaltungen konnten 2019 und 2020 bereits 
stattfinden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt die Kostenfeststellung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Engesser 
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