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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 20/1506 
Bleicher, Martin Datum: 14.05.2020 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 26.05.2020 öffentlich 
 Anlagen: 

-Kostenübersicht 
-Vergabevorschlag 
Erdbau 
- Angebotsübersicht 
NÖ 
-Vergabevorschlag 
Verbau 
-Angebotsübersicht 
NÖ 
- Kostenberechnung  
  

 
 
2. Erweiterung Kindergarten im Sommertal: Projektstand, Arbeitsvergaben, 

Kostenübersicht 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
In seiner Sitzung am 24.09.2019 hat der Gemeinderat den Baubeschluss für die Erweiterung 
des Kindergartens im Sommertal getroffen. Über den Bauantrag wurde im AUT am 
20.01.2020 beraten. Die Baugenehmigung wird zeitnah erwartet. 
 
Der Zuschussantrag zum „Investitionsprogramm des Bundes zur 
Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ wurde beim Regierungspräsidium eingereicht. 
 
Zusammen mit Vertreterinnen des Kindergartens, der Abteilung Familie, Bildung und 
Soziales, den beauftragten Fachplanern und dem Architekturbüro wurde die 
Entwurfsplanung weiter entwickelt. Hierbei stellten sich folgende zusätzliche Maßnahmen als 
notwendig heraus. 
 

Nr. Maßnahme Kosten ca.  
   

1. Bodenbelag Gruppenbereich Parkett an Stelle Linoleum 28.500 € 

2. Erweiterung Küchenausstattung, kein Umbau Küche Sommertalhalle  41.900 € 

3. Umbau Küche Bestand 5.900 € 

4. Zuwegung „gelbes Haus“ während der Bauzeit / Essenanlieferung 15.400 € 

5. Bohrpfahlgründung 45.400 € 

6. Graben für Fernwärmeleitung von Schule zu KiGa 13.200 € 

7. Aufzug – Anteil 2.OG 17.700 € 
   

 Summe 168.000 € 

 
Die einzelnen Maßnahmen können im Rahmen der Gemeinderatssitzung durch den 
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Architekten erläutert werden. 
 
Zwischenzeitlich wurde vom Architekturbüro mmp in Zusammenarbeit mit den beauftragten 
Fachplanern die Ausführungsplanung erstellt und die ersten Ausschreibungen auf den Weg 
gebracht. 
 
Aktuell liegen die Ergebnisse des LV Paket 01 vor. Für das  Ausschreibungsverfahren LV 
Paket 02 läuft zur Zeit die Angebotsphase. Die Submission ist auf den 28.05.2020 terminiert. 
 
Die Ausschreibungen des ersten LV Paket 01 wurden nach VOB/A ausgeschrieben. Auf 
Grund der zu erwartenden Auftragshöhen erfolgte die Ausschreibung beschränkt. Folgende 
Arbeiten wurden am 23.04.2020 submittiert: 
 
 002  Erdarbeiten 
 006 Spritzbetonverbau und Bohrpfahlgründung 
 
Die Angebotsübersichten und Vergabevorschläge sind als Anlage beigefügt. 
 
Die Ausschreibung des LV Paket 02 erfolgt, abhängig von der zu erwartenden Auftragshöhe, 
öffentlich oder beschränkt. Hierbei handelt es sich um folgende Gewerke: 
 
 001  Gerüstbauarbeiten     beschränkt 
 012  Abbruch- und Rohbauarbeiten   öffentlich 
 016 Holzbauarbeiten     öffentlich 
 021 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten  beschränkt 
 032.1 Verglasungsarbeiten Holz- Alu   beschränkt 
 032.2 Verglasungsarbeiten Alu / Alu Pfosten- Riegel öffentlich 
 040 Heizungsarbeiten     öffentlich 
 041 Lüftungsarbeiten     öffentlich 
 044 Sanitärarbeiten     öffentlich 
 052 Elektroinstallationsarbeiten    öffentlich 
 069 Aufzugsarbeiten     beschränkt 
 
Die aktuelle Kostenübersicht berücksichtigt die zur Vergabe anstehenden Arbeiten sowie die 
bepreisten LVs des LV Paket 02 und ist als Anlage ebenfalls beigefügt. Die Kostenübersicht 
weist eine geringfügige Unterschreitung der Kostenberechnung aus. 
 
Die Beteiligung der Firmen an den jeweiligen Ausschreibungsverfahren war verhalten. Für 
die Ausschreibung 006 Spritzbetonverbau / Bohrpfahlgründung ist im Rahmen der 
beschränkten Ausschreibung kein Angebot eingegangen. Im Nachgang wurden nochmals 
mehrere Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die dann eingegangenen Angebote 
können der Angebotsübersicht entnommen werden.  
 
Finanzierung: 
Die erforderlichen finanziellen Mittel sind im Vermögenshaushalt 2020 bereitgestellt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1) Die Aktualisierung der Kostenberechnung wurde zur Kenntnis genommen 
2) Die Erdarbeiten werden an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Herter Tiefbau 

GmbH aus Salem zum Angebotspreis von 84.100,57 € vergeben. 
3) Die Spritzbetonverbau und Bohrpfahlarbeiten werden an die wirtschaftlichste Bieterin, 

die Firma Kurt Motz aus Illertissen zum Angebotspreis von 125.459,88 € vergeben. 
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Bleicher 
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