
 18241   STADT MEERSBURG
              ERWEITERUNG KINDERGARTEN "IM SOMMERTAL"

KOSTENVERGLEICH: KB - LVs  KA - KF
STAND 02 2020|05|02

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH: KOSTENBERECHNUNG  / SUMME KOSTENBER. LV BEPREIST AUFTRAG

KB 2019|09|11

KB-ANSATZ Änderung Preisindex* Summe KB ZUSTÄNDIG beschr. Ausschr. indiziert! KB - LVs angepasst KB - LVs angepasst [€, netto] Submission [€, netto] [€, netto]

NR GEW. GEWERKE 2019|09|11 lfd. Nr. 01 2020|05|04 4,5% LV VERSENDUNG VERGABEART Bieterlisten bis: [€, netto] [€, netto] [€, brutto] LV Bepreisung Datum Uhrzeit LV erstellt (LP 6) Vergabe (LP 7) Auftragssumme KB - Auftrag:

300.001 Gerüstbauarbeiten 15.087,62 €      678,94 €        15.766,56 €       mmp 2020|05|05 beschränkt 2020|04|29 15.766,56 €           15.766,56 €            18.762,21 €           14.758,50 €        2020|05|28 14:00 15.766,56 €            

300.002 Erdarbeiten / Spritzbetonverbau 90.335,27 €      15.650,00 €      4.065,09 €     110.050,36 €     mmp 2020|04|02 beschränkt 2020|03|28 110.050,36 €         70.862,86 €            84.326,80 €           61.170,50 €        2020|04|23 14:45 70.862,86 €            70.862,86 €            70.672,75 € 190,11 €

300.003 Abbrucharbeiten 8.000,00 €        360,00 €        8.360,00 €         mmp  ---  ---  --- 8.360,00 €             -  €                       -  €                      - - - -  €                       - - -

300.006 Spritzbetonverbau / Bohrpfähle -  €                 30.850,00 €      -  €              30.850,00 €       mmp 2020|04|02 beschränkt 2020|03|28 30.850,00 €           82.577,50 €            98.267,23 €           62.780,00 €        2020|04|23 15:00 62.780,00 €            120.000,00 €        37.422,50 €-           

300.008 Asphaltarbeiten - Provisorium -  €                 4.500,00 €        -  €              4.500,00 €         mmp freih. Verg. 4.500,00 €             4.500,00 €              5.355,00 €             4.500,00 €         4.500,00 €            -  €                      

300.012 Abbruch- und Rohbauarbeiten 312.940,87 €    14.082,34 €   327.023,21 €     mmp 2020|05|05 öffentlich - 327.023,21 €         322.843,21 €          384.183,42 €         307.493,50 €      2020|05|28 14:15 322.843,21 €          307.493,50 €        15.349,71 €           

300.014 Natur- und Kunststeinarbeiten 2.180,00 €        98,10 €          2.278,10 €         mmp 2.278,10 €             2.278,10 €              2.710,94 €             2.278,10 €         2.278,10 €            -  €                      

300.016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 449.361,87 €    20.221,28 €   469.583,15 €     mmp 2020|05|05 öffentlich - 469.583,15 €         424.648,15 €          505.331,30 €         399.037,01 €      2020|05|28 14:30 424.648,15 €          399.037,01 €        25.611,14 €           

300.021 Dachabdichtung / Folie 65.679,59 €      2.955,58 €     68.635,17 €       mmp 2020|05|05 beschränkt 2020|04|29 68.635,17 €           71.775,40 €            85.412,73 €           92.716,00 €        2020|05|28 14:45 71.775,40 €            92.716,00 €          20.940,60 €-           

300.022 Klempnerarbeiten 3.005,00 €        135,23 €        3.140,23 €         mmp  ---  ---  --- 3.140,23 €             -  €                       -  €                      -  €                  -  €                     -  €                      

300.023 Verputzarbeiten 26.378,82 €      1.187,05 €     27.565,87 €       mmp 27.565,87 €           53.690,88 €            63.892,15 €           53.690,88 €       53.690,88 €          -  €                      

300.024 Fliesen- und Plattenarbeiten 40.036,55 €      1.801,64 €     41.838,19 €       mmp 41.838,19 €           41.838,19 €            49.787,45 €           41.838,19 €       41.838,19 €          -  €                      

300.025 Estricharbeiten 24.476,45 €      1.101,44 €     25.577,89 €       mmp 25.577,89 €           25.577,89 €            30.437,69 €           25.577,89 €       25.577,89 €          -  €                      

300.027.1 Türen und Zargen 28.450,00 €      1.280,25 €     29.730,25 €       mmp 29.730,25 €           29.730,25 €            35.379,00 €           29.730,25 €       29.730,25 €          -  €                      

300.027.2 Schreinerarbeiten 30.672,00 €      4.000,00 €        1.380,24 €     36.052,24 €       mmp 36.052,24 €           36.052,24 €            42.902,17 €           36.052,24 €       36.052,24 €          -  €                      

300.029 Schließanlage 4.800,00 €        216,00 €        5.016,00 €         mmp 5.016,00 €             5.016,00 €              5.969,04 €             5.016,00 €         5.016,00 €            -  €                      

300.030 Sonnenschutzarbeiten 16.605,30 €      747,24 €        17.352,54 €       mmp 17.352,54 €           17.352,54 €            20.649,52 €           17.352,54 €       17.352,54 €          -  €                      

300.031 Metallbauarbeiten 22.093,75 €      994,22 €        23.087,97 €       mmp 23.087,97 €           41.897,97 €            49.858,58 €           41.897,97 €       41.897,97 €          -  €                      

300.032.1 Verglasungsarbeiten Holz- Alu 37.676,25 €      1.695,43 €     39.371,68 €       mmp 2020|05|05 beschränkt 2020|04|29 39.371,68 €           65.496,68 €            77.941,05 €           61.964,00 €        2020|05|28 15:30 65.496,68 €            61.964,00 €          3.532,68 €             

300.032.2 Verglasungsarbeiten Alu PR 157.294,50 €    7.078,25 €     164.372,75 €     mmp 2020|05|05 öffentlich - 164.372,75 €         138.247,75 €          164.514,82 €         120.559,00 €      2020|05|28 15:45 138.247,75 €          120.559,00 €        17.688,75 €           

300.032.3 Verglasungsarbeiten innen Alu 29.338,00 €      1.320,21 €     30.658,21 €       mmp 30.658,21 €           30.658,21 €            36.483,27 €           30.658,21 €       30.658,21 €          -  €                      

300.033 Baureinigung 4.557,00 €        205,07 €        4.762,07 €         mmp 4.762,07 €             4.762,07 €              5.666,86 €             4.762,07 €         4.762,07 €            -  €                      

300.034 Malerarbeiten 12.000,00 €      540,00 €        12.540,00 €       mmp 12.540,00 €           12.540,00 €            14.922,60 €           12.540,00 €       12.540,00 €          -  €                      

300.036 Bodenbelagsarbeiten 21.719,61 €      19.350,00 €      977,38 €        42.046,99 €       mmp 42.046,99 €           42.046,99 €            50.035,92 €           42.046,99 €       42.046,99 €          -  €                      

300.038 Trennwandanlagen 7.097,52 €        319,39 €        7.416,91 €         mmp 7.416,91 €             7.416,91 €              8.826,12 €             7.416,91 €         7.416,91 €            -  €                      

300.039 Trockenbauarbeiten 36.666,33 €      1.649,98 €     38.316,31 €       38.316,31 €           38.316,31 €            45.596,41 €           38.316,31 €       38.316,31 €          -  €                      

Zwischensumme KG 300 1.446.452,30 € 1.585.892,65 €   

400.040 Heizungsarbeiten 105.000,00 €    4.725,00 €     109.725,00 €     IB Amato 2020|05|05 öffentlich - 109.725,00 €         109.725,00 €          130.572,75 €         109.725,00 €     2020|05|28 16:00 109.725,00 €        -  €                      

400.041 Lüftungsarbeiten 70.000,00 €      3.150,00 €     73.150,00 €       IB Amato 2020|05|05 öffentlich - 73.150,00 €           73.150,00 €            87.048,50 €           73.150,00 €       2020|05|28 16:15 73.150,00 €          -  €                      

400.044 Sanitärarbeien 52.500,00 €      2.362,50 €     54.862,50 €       IB Amato 2020|05|05 öffentlich - 54.862,50 €           54.862,50 €            65.286,38 €           54.862,50 €       2020|05|28 16:30 54.862,50 €          -  €                      

400.052 Elektroinstallationen 127.000,00 €    5.715,00 €     132.715,00 €     IB Miller&Stucke 2020|05|05 öffentlich - 132.715,00 €         132.715,00 €          157.930,85 €         132.715,00 €     2020|05|28 16:45 132.715,00 €        -  €                      

400.069 Aufzug 29.600,00 €      12.000,00 €      1.332,00 €     42.932,00 €       mmp 2020|05|05 beschränkt 2020|04|29 42.932,00 €           42.932,00 €            51.089,08 €           39.848,60 €        2020|05|28 15:15 42.932,00 €            39.848,60 €          3.083,40 €             

400.071 Gebäudeautomation 10.000,00 €      450,00 €        10.450,00 €       IB Amato 10.450,00 €           10.450,00 €            12.435,50 €           10.450,00 €       10.450,00 €          -  €                      

400.090 Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen 16.500,00 €      742,50 €        17.242,50 €       IB Amato 17.242,50 €           17.242,50 €            20.518,58 €           17.242,50 €       17.242,50 €          -  €                      

Zwischensumme KG 400 410.600,00 €    441.077,00 €      

500.080 Aussenanlagen 50.000,00 €      2.250,00 €     52.250,00 €       mmp offen 52.250,00 €           52.250,00 €            62.177,50 €           52.250,00 €       52.250,00 €          -  €                      

600 Ausstattung 72.000,00 €      28.500,00 €      3.240,00 €     103.740,00 €     mmp offen  --- 103.740,00 €         103.740,00 €          123.450,60 €         103.740,00 €     103.740,00 €        -  €                      

1.979.052,30 € 2.182.959,65 €   
Hinweise: . kursiv: kein LV / kein Angebot, Ansatz= KB Kontrollsummen: 2.182.959,65 €    2.182.959,67 €     0,01 €                 2.160.100,41 € 7.092,69 €

*Baupreisindex gem. Stat.Landesamt

 zuzüglich Zuschlag 1% "Corona- Pandemie" LV mmp gesamt: 1.784.814,65 €    1.784.814,67 €     1.215.352,61 €      70.862,86 €          

prozentual: 100,0% 68,1% 4,0%

aufgestellt: 2020|04|08

aktualisiert: 2020|05|02 - LV 02 bepreiste LVs übernommen, erg. KB lfd. Nr. 1 - tm

Kostenanschlag: 2.160.000,00 €
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