
 18241  STADT MEERSBURG

              ERWEITERUNG KIGA "IM SOMMERTAL"

 KOSTEN 04 2020|11|19

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet, preisindiziert auf 05/2020

19% MwSt.

Gesamtkosten lt. Kostenberechn. V. 2019|09|11 preisindiziert auf 05/2020 3.123.000,00 €       

Baupreisindex incl. 1% Zuschlag "Auswirkung Coronapandemie" 4,5% 105.975,45 €            

nur KG 300 - 600 + "Unwägbark."

Summe Kostenberechnung v. 2019|09|11 [brutto] 3.017.000,00 €         

KG 200 - Herrichten + Erschließen [netto] 6.000,00 €                

KG 300 - Baukonstruktion - Bauwerk [netto] 1.446.000,00 €         

KG 400 - Baukonstruktion - Technische Anlagen [netto] 411.000,00 €            

KG 500 - Aussenanlagen [netto] 50.000,00 €              

KG 600 - Ausstattung [netto] 72.000,00 €              

KG 700 - Baunebenkosten / Honorare / Veröffentlich. [netto] 476.400,00 €            

               "Unwägbarkeiten" [netto] 73.842,00 €              

LV Paket 01 + 02 Umfang Ausschreibungspaket LV 01 + 02 - aus Kostenberechnung 1.949.000,00 €         

Anteil Ausschreibungspaket LV 01 + 02 ca. 80%

Auftragssumme LV 01 + 02 1.933.000,00 €         

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 + 02 3.109.000,00 €         

LV Paket 03 Umfang Ausschreibungspaket LV 03 - aus Kostenberechnung 19% MwSt 207.000,00 €            

025 Estricharbeiten 30.437,69 €              

027.1 Türen + Zargen 35.379,00 €              

027.3 Rauchschutzvorh. 11.305,00 €              

030 Sonnenschutzarb. 20.649,52 €              

031 Metallbauarbeiten 49.585,58 €              

039 Trockenbauarbeiten 59.876,41 €              

Anteil Ausschreibungspaket LV 03 ca. 88%

Auftragssumme LV 03 19% MwSt 209.000,00 €            

025 Estricharbeiten 42.870,94 €              

027.1 Türen + Zargen 25.430,30 €              

027.3 Rauchschutzvorh. 10.425,59 €              

030 Sonnenschutzarb. 18.472,91 €              

031 Metallbauarbeiten 40.273,90 €              

039 Trockenbauarbeiten 71.441,58 €              

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 - 03 3.109.000,00 €         

Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 - 03 14.000,00 €            

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|11

Ergänzung: 2020|05|29: KG 200 + 700 aufgenommen

2020|06|03: LV Paket 02 Vergabevorschläge aufgenommen

2020|06|08: Korrektur zu 2020|06|03 - Baupreisindex

2020|11|19: LV Paket 03 Vergabevorschläge aufgenommen
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