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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 21/1800 
 Datum: 10.05.2021 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Ausschuss für Umwelt und Technik 25.05.2021 öffentlich 
 Anlagen: 

1/Projektstand 
2/Angebotsübersicht
en (nö) 
3/Vergabevorschläg
e (nö) 
4/Kostenübersicht 
(nö) 
Angebotsübersicht 
(nö)  
  

 
 
1. Erweiterung Kindergarten im Sommertal, - Projektstand, - Arbeitsvergabe 

Ausschreibung Schreinerarbeiten-Einbaumöbel, - Kostenberichtl 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
In seiner Sitzung am 24.09.2019 hat der Gemeinderat den Baubeschluss für die Erweiterung 
des Kindergartens im Sommertal mit einem Investitionsvolumen von ca. 3.017.000 €, brutto, 
getroffen. Über den Bauantrag wurde im AUT am 20.01.2020 beraten. Die Baugenehmigung 
liegt seit Anfang Juni 2020 vor. 
Der erste Zuschussantrag zum „Investitionsprogramm des Bundes zur 
Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ wurde beim Regierungspräsidium eingereicht. 
Da sich die Förderrichtlinien während der Bauphase geändert haben, musste ein neuer 
Förderantrag zum „Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 
2020 – 2021“ beim Regierungspräsidium im Januar 2021 eingereicht werden. Die 
Fördersumme pro geschaffener Kita Platz erhöhte sich von 6000 € auf 6.600 €.  
 
Finanzierung: 
Die erforderlichen finanziellen Mittel sind im Vermögenshaushalt 2020 bzw. 
Investitionshaushalt 2021 bereitgestellt. 
Nach dem aktuellen Stand sind mit der Vergabe des 5. Ausschreibungspaketes alle Aufträge 
(Gebäude) vergeben. Die Ausschreibung der Arbeiten für den Gebäudezugang, bzw. der 
Freifläche vor dem neuen Kindergartenteil steht noch aus (Freianlage). Hier soll die 
Überplanung des gesamten Sommertalparkplatzes abgewartet werden. Der Kostenanschlag 
(Summe der beauftragten Gewerke) liegt ca. 29.000 € unterhalb der Kostenberechnung. 
Die aktualisierten Baukosten belaufen sich auf 3.074.000 €, brutto, incl. der am 2020|06|30 
vom Gemeinderat beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen und die Baupreisentwicklung 
zwischen dem Zeitpunkt der Kostenberechnung und der Auftragsvergabe. 
 
Projektstand: 
Nachdem die Erd- Roh- und Zimmererarbeiten schon vor längerer Zeit abgeschlossen 
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wurden und auch der Einbau der Fenster und Eingangstüren so gut wie abgeschlossen ist, 
sind momentan die Innenausbauarbeiten am Laufen. Hierbei wurde unter anderem im EG 
bereits der Estrich eingebaut und die Fußbodenheizung zum Trocknen des Estrichs in 
Betrieb genommen. Im OG werden die Sanitär- und Lüftungs- und Trockenbauarbeiten 
ausgeführt. Als nächstes soll dann auch im OG der Estrich eingebaut werden. Nach dem die 
Holzwände gedämmt wurde, wird momentan die Fassaden-Holzverschalung angebracht. 
 
Zwischenzeitlich wurden vom Architekturbüro mmp die Schreinerarbeiten-Festeingebaute 
Möbel zur Ausschreibung auf Grundlage der VOB/A vorbereitet. Die Submission fand am 
04.05.2021 im Rathaus Meersburg statt. 
 
027.2 Schreinerarbeiten Möbel und Festeinbauten beschränkt 
 
Insgesamt wurden acht Firmen angeschrieben mit der Bitte um Abgabe eines Angebotes. 
Bis zur Submission lagen zwei Angebote vor, die beide korrekt ausgefüllt waren und somit 
wert bar waren. 
 
Die beiden Angebote wurden fachlich, technisch und rechnerisch durch die beauftragten 
Planer geprüft. 
Die Angebotsübersicht und der Preisspiegel sind als Anlage beigefügt. 
 
Die vorläufige Übersicht stellt sich wie folgt dar (Betrag in €, brutto): 
 
Auftragssumme LV Paket 05: 
 
 Gesamtsumme:     111.349,49 € 
 
Folgendes Gewerk konnte bereits beauftragt werden: 
 
Die Möblierung der Mensa wurde an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Widmaier 
GmbH aus Aichwald zum Angebotspreis von 7.845,43 € vergeben. 
 
 
  
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der aktuelle Projektstand wurde zur Kenntnis genommen. 
2. Die Aktualisierung der Kostenberechnung wurde zur Kenntnis genommen 
3. Die Schreinerarbeiten – Festeingebaute Möbel werden an den wirtschaftlichsten 

Bieter, die Firma Baur GmbH Innenausbau aus Friedrichshafen zum Angebotspreis 
von 111.349,49 € vergeben 

 
027.2 Schreinerarbeiten Möbel und Festeinbauten 
1. Bieter Baur GmbH    111.349,49 € 
2. Bieter ----------    121.720,82 € 
 
 
 
 
 
Gress 
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