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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  Nummer: 21/1820 
Bleicher, Martin Datum: 20.05.2021 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 27.07.2021 öffentlich 
 Anlagen: 

Kostenfeststellung 
Stand: 08.06.2021 
  

 
 
4. Sanierung, Umbau- und Erweiterung der Sommertalschule, Kostenfeststellung 

BA 1 - 2 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
In seiner Sitzung am 29.11.2015 hat der Gemeinderat den Baubeschluss für die Sanierung, 
Umbau und Erweiterung der Sommertalschule getroffen. Das damalige Investitionsvolumen 
(Kostenberechnung) belief sich auf rd. 6.840.500 €. 
 
Insgesamt fanden zu diesem Bauprojekt vom 29.11.2015 bis zum 30.06.2020 insgesamt 22 
weitere Beratungen und Beschlussfassungen durch den Gemeinderat und AUT statt. 
 
Die Arbeiten wurden z.T. während des laufenden Betriebes ausgeführt. Aus diesem Grunde, 
und aus haushälterischen Gründen, wurden die Baumaßnahmen in zwei Bauabschnitte 
aufgeteilt: 
 
 BA 1 – 2016 
 BA 2 – 2018 bis 2020 Erweiterung 
 
Unter Berücksichtigung der Baupreisentwicklung im fünfjährigen Realisierungszeitraum 
summieren sich die Einzelpositionen der Kostenfeststellung um einen rd. 435.000 € höheren 
Betrag als bei der Kostenberechnung für dieses Projekt. Diese voraussichtliche 
Überschreitung wurde dem Gemeinderat in der Vergabesitzung (LV Paket 4) am 18.03.2019 
bereits in Höhe von ca. 379.000 € prognostiziert. Die Mehrkosten von der Kostenberechnung 
in 2015 bis zur Kostenfeststellung 2020 betragen in einer fast fünfjährigen Bauzeit ca. 6 % 
und liegen somit noch unter der Baupreisindexsteigerung (1,2 % p.a.) 
Über die Kosten- und Baupreisentwicklung wurde in den jeweiligen Beratungen seitens des 
Architekten berichtet.  
 
Projektstand: 
Die Bauarbeiten wurden zwischenzeitlich fertiggestellt, alle Schlussrechnungen liegen 
geprüft vor und der Verwendungsnachweis wurde beim RP Tübingen eingereicht, jedoch 
ist über die Zuschusshöhe noch nicht entschieden. 
 
 
Die Kostenfeststellung des Gesamtprojektes beläuft sich auf rd. 7.274.652 €. 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Kostenfeststellung in Höhe von rd. 7.274.652 € wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Gress 
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