

Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg

Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"

Engesser, Bernd

Nummer: **17/0829**

Datum: 09.10.2017

Beratungsfolge	Termin	Status
Gemeindeverwaltungsverband	23.10.2017	öffentlich
		Anlagen:
		1/Kostenvergleich
		2/Budgetdarstellung
		g

- **Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen im Gemeindeverwaltungsverband**
 - Sachstands- und Kostenbericht des Ingenieurbüros
 - Kostenfeststellung der Maßnahmen der 1. Priorität

Sachvortrag:

Aus Sicht der Verwaltung sind alle, zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen in der 1. Priorität durchgeführten Maßnahmen zur Zufriedenheit ausgeführt worden.

Mit den betroffenen Landwirten konnten die Gemeinde Uhltingen-Mühlhofen und die Stadt Meersburg entsprechende Vereinbarungen treffen, damit die Gemeindeverbindungsstraßen einheitlich mit einer Breite von 4,50 Metern ausgebaut werden konnten.

Die von der beauftragten Firma Strobel aus Pfullendorf durchgeführten Arbeiten sind mängelfrei abgenommen. Die Gewährleistung beträgt nach VOB vier Jahre. Vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird eine Nachschau durchgeführt dabei werden die sanierten

Straßen auf Mängel überprüft.

Das Ingenieurbüro hat im Kostenvergleich vom 10.10.2017 die reinen Baukosten für die einzelnen Straßenabschnitte dargestellt (Anlage 1). Durch notwendig gewordene zusätzliche Maßnahmen betrugen die reinen Baukosten 668.160Euro. Mit den Baunebenkosten in Höhe von 159.118 Euro betrugen die Gesamtherstellungskosten 827.280 Euro (Anlage 2).

Der beauftragte Ingenieur Herr Pietsch wird in der Sitzung den Sachstands- und Kostenbericht zu den 2016 und 2017 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an den Gemeindeverbindungsstraßen erläutern.

Zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen in der 2. Priorität steht in der Dringlichkeit die Gemeindeverbindungsstraße Nr. 1415 von Meersburg nach Stetten an. Eine noch durchzuführende Vermessung soll aufzeigen in welcher Breite ein Ausbau möglich sein wird.

Die Entscheidung über den Ausbau wird, entsprechend der getroffenen Vereinbarung im Verwaltungsrat beschlossen. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird, wegen der Bereitstellung der finanziellen Mittel, frühestens im Haushaltsjahr 2019 möglich sein.

Finanzierung:

Für die Durchführung der Arbeiten standen die Haushaltsansätze der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit insgesamt 600.000,00 Euro zur Verfügung.

Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße 1407 Gebhardsweiler/Oberuhldingen wurde von der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen für das Haushaltsjahr 2018 vorfinanziert.

Beschlussvorschlag:

- Der Gemeindeverwaltungsverband nimmt die Kostenfeststellung der Maßnahmen der 1. Priorität zur Kenntnis.

Engesser