

Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen 1. Priorität, GVV Meersburg							
Kostenvergleich Baukosten							
ohne Baunebenkosten							
				KS 19.11.15	Fa. Strobel	Fa. Strobel	Bemerkungen
					Auftrag	SR	
						5.10.2017	
				netto	netto	netto	
1408	Schigg.-Mühlhofen	Meersburg		178.646			1
	Schigg.-Mühlhofen	Uhdlingen		83.271			1
1408				261.917		332.845	
1410	Schigg.-Grasbeuren	Meersburg		65.798		72.884	2
1412	Sickerleitung	Meersburg		56.273		64.994	3
				383.988	396.028	470.723	
1.407	Oberuhldingen - Gebhardsweiler						
	Abschnitt Gebhardsweiler bis Waldrand			59.559	130.252	90.756	4
				443.547	526.280	561.479	
		19 % Mehrwertsteuer		84.274	99.993	106.681	
				527.821	626.273	668.160	
				100%	119%	127%	
	Bemerkungen						
	1	zusätzliche Bachquerung, Grabenherstellung, Feldzufahrten, Grabenverfüllungen					
	2	zusätzliche Anschluß Riedstraße, Pflasterarbeiten, Trassenkorrek.					
	3	statt Leitung über Acker Leitung an Straßenrand					
	4	zusätzl. Anschlüsse mit Einfassungen an Grundstücke, Trassenkorrektur					
	1-4	zusätzl. durchfräsen, Bodenverbesserung					
	1-4	ursprüngl. kein Überbau mit Frostschutzies-Zwischenschicht, sondern Einarbeiten von Kies					
	1-4	auf Fahrbahn begrenzte Bestandvermessung					
	1-4	nachtr. aufwendigere Bankettherstellung					
	1-4	nachtr. aufwendigere Feldanschlußherstellungen					