

Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"
Engesser, Bernd

Nummer: **18/1159**
Datum: 20.12.2018

Beratungsfolge	Termin	Status
Gemeindeverwaltungsverband	17.01.2019	öffentlich Anlagen: 1/Übersicht Kostenberechnung 2/Lagepläne zu GVV 1418, 1407 und 1415

- 3. Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen im Gemeindeverwaltungsverband**
- Vorstellung der Entwurfsplanung 2. Priorität
- Baubeschluss
- Weiterbeauftragung des Ingenieurbüros

Sachvortrag:

In der Verbandsversammlung vom 16. Juli 2018 wurde das Ingenieurbüro Pietsch stufenweise mit den Planungsleistungen zum Straßensanierungsprogramm in der 2. Priorität beauftragt.

Auf der Grundlage, der vom Ingenieurbüro Pietsch im November vorgelegten Entwurfsplanung, wurde von den Bürgermeistern im Verwaltungsrat die 2. Priorität wie folgt festgelegt:

- Aufweitung und Entschärfung der Gemeindeverbindungsstraße 1418 im Bereich des Anschlusses an die Kapellenstraße in Hagnau.
- Ausführung des 2. Bauabschnitts der Gemeindeverbindungsstraße 1407 von Oberuhdingen bis zum Waldrand.
- Ausführung des 1. Abschnitts zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße 1415 von Meersburg nach Stetten.

Die Gesamtkosten für diese 2. Priorität werden vom Ingenieurbüro Pietsch mit 492.782 Euro berechnet.

Herr Pietsch wird in der Sitzung anwesend sein und die Entwurfsplanung sowie die Kostenberechnung im Einzelnen vorstellen.

Da die 1. Priorität in den Jahren 2016 und 2017 durch zusätzliche Maßnahmen und Nachbeauftragungen zu deutlichen Mehrkosten geführt hat, stehen vom Budget aus dem Haushaltsjahr 2018 nur noch 80.000 Euro zur Verfügung.

Die Gemeinde Uhldingen – Mühlhofen hat sich erneut bereit erklärt, für die Sanierungsmaßnahme der Gemeindeverbindungsstraße 1407 eine Vorfinanzierung zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Baubeschluss der 2. Priorität der Gesamtmaßnahme mit den Sanierungsmaßnahmen nach der Variante 1 der Anlage 1 zu fassen. Die Maßnahmen sollen öffentlich nach VOB ausgeschrieben werden, so dass eine Vergabe spätestens im März 2019 erfolgen kann. Der Vorsitzende sollte von der Verbandsversammlung ermächtigt werden, die Arbeitsvergabe im Kostenrahmen der Kostenberechnung, vornehmen zu können.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über die Haushaltsjahre 2018 mit einem Restguthaben von 80.000 Euro und dem Ansatz des Haushaltsjahres 2019 mit 300.000 Euro. Die Maßnahme 1407 wird von der Gemeinde Uhdingen – Mühlhofen vorfinanziert.

Beschlussvorschläge:

1. Die Verbandsversammlung stimmt der Entwurfsplanung vom Ingenieurbüro Pietsch zu.
2. Die Verbandsversammlung fasst den Baubeschluss in der 2. Priorität die Straßen im dargestellten Kostenrahmen von gesamt 492.782 Euro zu sanieren.
3. Das Ingenieurbüro Pietsch wird mit den Leistungsphasen 5 (Ausführungsplanung) bis 9 (Objektbetreuung) weiter beauftragt.
4. Der Verbandsvorsitzende wird von der Verbandsversammlung ermächtigt, die Arbeitsvergabe nach erfolgreicher Ausschreibung im dargestellten Kostenrahmen vornehmen zu können.

Engesser