

ZUSAMMENSTELLUNG		KG 100 - 700		BASIS: Vorentwurfsplanung mmp v. 2019 09 04						
KG NR	KOSTENGRUPPE	Pos.	Inhalt					SUMME GEWERK	SUMME KOSTENGR.	SUMME GESAMT
100	GRUNDSTÜCK		vorhanden -kein Ansatz							- €
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN					gerundet				6.000,00 €
300	BAUWERK / KONSTRUKTION					gerundet				1.160.000,00 €
400	TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG					gerundet				404.000,00 €
500	AUSSENANLAGE					gerundet				50.000,00 €
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE					gerundet				72.000,00 €
700	BAUNEKENKOSTEN		aus KG 200 - 600	24,00%		gerundet				406.080,00 €
Zwischensumme:										2.098.080,00 €
zuzüglich Unwägbarkeiten / Sonstiges										62.942,40 €
	GESAMTSUMME, netto									2.161.022,40 €
	+ MwSt		aus KG 200 - 700	19,00%	2.161.022,40 €					410.594,26 €
	GESAMTSUMME, brutto					gerundet				2.572.000,00 €

Info in KG 300+400 enthalten:
Vorbereitung der Aufstockung (größere Fundamente, erhöhte Bewehrung in Wänden, Aussteifungen, Decke über EG als verstärkte Betondecke,etc.), ca. 30.000,-
Aufrüstung des Heizkessels im gelben Haus für Mitversorgung des Neubaus, ca. 54.000,-€;
Gebäudeautomatisation: Störmeldungsüberwachung, ca. 12.000,-€
BUS-Technik für Einbindung in vorh. System der Bestandsbauten, ca. 6.000,-€
Dimmbare Beleuchtung, ca. 7.000,-€
BMA eingebunden in vorhandene Anlage, ca. 7.000,-€

aufgestellt: Uhldingen - Mühlhofen, 2019|09|09 tm
aktualisiert: 2019|09|11 dc