

## Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg  
Abteilung "Bauen und Gebäudemanagement"  
Engesser, Bernd

Nummer: **20/1426**  
Datum: 08.01.2020

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Gemeinderat	18.02.2020	öffentlich <b>Anlagen:</b> 1/Lageplan 2/Vergabevorschlag 3/Bieterliste nö 4/Präsentation IBL

### **7. Sanierung - Erneuerung Abwasserkanal Am Sentenhart - Arbeitsvergaben - Kostenbericht des Ingenieurbüros**

#### **Sachvortrag:**

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 15.10.2019 den Baubeschluss zur Sanierung und Erneuerung des Abwasserkanals Am Sentenhart (s. Anlage 1/Lageplan) gefasst.

Die Tiefbauarbeiten wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Insgesamt wurde das Leistungsverzeichnis an 7 Bewerber verschickt. Zwei Angebote sind fristgerecht zum Submissionstermin am 18.12.2019 eingegangen. (s. Anlage 3/Bieterliste nö).

Die Prüfung und Wertung der beiden Angebote wurde vom beauftragten Ingenieurbüro Langenbach (IBL) durchgeführt.

Mit der preiswerteren Firma, der Firma Schöppler wurde im Rathaus am 14.01.2020 ein technisches Klärgespräch geführt. Die Firma Schöppler ist dem Bauamt und dem Ingenieurbüro Langenbach als zuverlässige Firma bekannt.

In enger Abstimmung mit dem Hochbauamt von Vermögen und Bau Ravensburg, sowie mit der Schulleitung des DHG, dem Staatsweingut sowie der Feuerwehr wurde der Ausführungstermin auf Mitte Oktober 2020 nach der Weinlese des Staatsweingutes festgelegt.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird, vorbehaltlich der Witterung, Mitte Dezember 2020 sein.

Das Angebot der Firma Schöppler liegt im Kostenvergleich der Kostenberechnung mit dem Kostenanschlag rd. 14.500 Euro unter dem Ansatz der Kostenberechnung (s. Anlage 2/Vergabevorschlag).

Im Zuge der Sanierung und Erneuerung der Abwasserleitungen werden noch Wasserleitungsverlegearbeiten der SWS, die Verlegung von Breitbandkabeln für den GVV sowie umfangreiche Ingenieurleistungen für geologische Gutachten, Beweissicherung und Planung und Bauleitung erforderlich.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen einschließlich der Baunebenkosten, lt. Kostenanschlag 426.285,78 Euro.

Herr Langenbach wird in der Sitzung anwesend sein und den Kostenbericht in einer Präsentation vortragen (s. Anlage 4/Präsentation IBL).

**Finanzierung:**

Die für die Finanzierung erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Gemeinderat beauftragt die Firma Schöppler Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Meßkirch mit den Tief- und Straßenbauarbeiten zum Angebotspreis von brutto 348.285,78 Euro.
2. Der Gemeinderat nimmt den Kostenbericht des Ingenieurbüros zur Kenntnis.

Engesser