

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet, preisindiziert auf 05/2020

Gesamtkosten	lt. Kostenberechn. (2019 09 11) + Änderungsmitteil. Lfd. Nr. 1 (2020 05 04), ohne KG 200 + 700		2.598.000,00 €
	KG 300 - Baukonstruktion - Bauwerk		1.585.892,65 €
	KG 400 - Baukonstruktion - Technische Anlagen		441.077,00 €
	KG 500 - Aussenanlagen		52.250,00 €
	KG 600 - Ausstattung		103.740,00 €
LV Paket 01	Umfang Ausschreibungspaket 01 incl. LV Paket 02		1.470.000,00 €
		002 Erdarbeiten	70.862,86 €
		006 Spritzbeton / Bohr.	82.577,50 €
	LV Paket 02	001 Gerüstbauarbeiten	15.766,56 €
		012 Abbruch / Rohbau	322.843,21 €
		016 Holzbauarbeiten	424.648,15 €
		021 Dachabdichtung	71.775,40 €
		032.1 Verglasung H-A	65.496,68 €
		032.2 Verglasung Alu	138.247,75 €
		069 Aufzug	42.932,00 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01		ca. 7%
	Auftragssumme LV 01 incl. bepreiste LVs LV Paket 02		1.443.000,00 €
		002 Erdarbeiten	70.672,75 €
		006 Spritzbeton / Bohr.	105.428,47 €
	bepreiste LVs LV Paket 02	001 Gerüstbauarbeiten	14.758,50 €
		012 Abbruch / Rohbau	307.493,50 €
		016 Holzbauarbeiten	399.037,01 €
		021 Dachabdichtung	92.716,00 €
		032.1 Verglasung H-A	61.964,00 €
		032.2 Verglasung Alu	120.559,00 €
		069 Aufzug	39.848,60 €
	Kostenanschlag nach LV Paket 01 (incl. bepreiste LVs LV Paket 02)		2.571.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04 incl. Einsparpotential		27.000,00 €

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
 Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|11