

Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg
Bürgermeister
Scherer, Robert, Bürgermeister

Nummer: **20/1537**
Datum: 19.06.2020

Beratungsfolge	Termin	Status
Gemeinderat	30.06.2020	öffentlich

9. Erweiterung Kindergarten im Sommertal - Eilentscheidungen zu Arbeitsvergaben

Sachvortrag:

Infolge verschiedener Fragen im Gemeinderat zu Top 2 in der Gemeinderatssitzung vom 26.05.2020 wurden die Arbeitsvergaben für die Erdarbeiten und Spritzbetonverbau/Bohrpfahlarbeiten verschoben.

Die offenen Fragen wurden zwischen Bauverwaltung und dem Planungsbüro mmp erörtert und beantwortet. Aus Sicht der Bauverwaltung werden die Gesamtbaukosten des Baubeschlusses vom 24.09.2019 in Höhe von 3.017.000,-- € eingehalten.

Im Vergabegewerk Erdarbeiten ist die Kostenberechnung weiterhin nahezu identisch zu der Vergabesumme.

Im Vergabegewerk Spritzbeton/Bohrpfahlgründung wurde, wie in der Sitzung erläutert, eine Ausschreibungsrunde ohne Rücklauf von Angeboten durchgeführt. Die zweite Runde hat Ergebnisse geliefert die deutlich über den Kosten der Kostenberechnung (KB) der Architekten lag. Die Firma Kurt Motz ist ein „überregionales“ und großes Unternehmen aus Illterissen/ Neu-Ulm. Weitere Anbieter haben gegenüber dem Vergabevorschlag höhere Angebote abgegeben.

Dies ist ein deutliches Signal, das die Baufirmen im Spezialtiefbau aktuell voll beschäftigt sind und im Eigeninteresse gut auskömmliche Angebote unterbreiten.

Eine Dritte Runde wird aus Sicht der Bauverwaltung nicht zu günstigeren, sondern eher zu höheren Preisen führen. Unbeachtet der dadurch resultierenden Terminverschiebung und der sehr schwierigen Begründung, weshalb eine Neuausschreibung gemäß VOB stattfinden hätte können. Außerdem endete die Zuschlagsfrist am 12.06.2020.

Aufgrund der Terminschiene des Baubeginns, der ausstehenden Fördermittel und den erforderlichen Räumlichkeiten gab es somit mehrere Gründe für eine Eilentscheidung durch Bürgermeister Robert Scherer.

Der Beschlussvorschlag lautet:

Die Eilentscheidung durch den Bürgermeister wird für

- 1) Die Aktualisierung der Kostenberechnung
- 2) Die Vergabe der Erdarbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Herter Tiefbau GmbH aus Salem zum Angebotspreis von 84.100,57 €
- 3) Die Vergabe für den Spritzbetonverbau und Bohrpfahlarbeiten an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Kurt Motz aus Illertissen zum Angebotspreis von 125.459,88 €

zur Kenntnis genommen.

Scherer