



Ingenieurbüro Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH
16. März 2021
Stadt Meersburg

* In der Au 11 * 72488 Sigmaringen
Kostenfortschreibung mit Baunebenkosten
Ausbau Lehrenweg BA 1

Maßnahme	Kostenberechnung	bepreistes LV	Kostenanschlag (KA)	Kostenfeststellung (KF)
Gewerk 1: Verkehrsanlage	1.064.000,00 €	1.000.000,00 €		
Gewerk 2: Kanalisation	1.077.000,00 €	900.000,00 €		
Gewerk 3: Straßenbeleuchtung	26.000,00 €	18.700,00 €		
Gewerk 4: Breitbandvorbereitung	52.000,00 €	43.000,00 €		
Gewerk 5: Tiefbau Wasserleitung (SWSee)	128.000,00 €	204.000,00 €		
Gewerk 6: Rohrmaterial Wasserleitung (SWSee)	65.000,00 €	106.000,00 €		
Summe	2.412.000,00 €	2.271.700,00 €	- €	- €

Kosten incl. MwSt und Baunebenkosten