

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O					
Kostenfeststellung BA 1 + 2 - Zusammenfassung																																	
KG DIN 276	Kostengruppe	Bauabschnitt	Kostenber. BA 1 - 2017		Kostenberechnung BA 2 (KB: 2016)				KB BA 1 + 2 [€ brutto]	Kostenfeststellung BA 1		Kostenfeststellung BA 2		Kostenf. BA 1 + 2 [€ brutto]																			
			[€ netto]	[€ brutto]	Bauteile	Einzelsum. [€ netto]	[€ netto]	[€ brutto]		[€ netto]	[€ brutto]	[€ netto]	[€ brutto]																				
100	Grundstück		- €	- €					- €		- €	- €									- €	- €	- €	- €									
200	Herrichten und Erschließen		- €	- €					30.000,00 €	35.700,00 €			6.980,96 €	8.307,34 €																			
									29.000,00 €																								
									- €																								
									1.000,00 €																								
									- €																								
									- €																								
300	Bauwerk - Baukonstruktion		370.655,69 €	441.080,27 €					2.749.137,00 €	3.271.473,03 €			3.307.177,53 €	3.935.541,26 €							276.931,97 €	329.549,04 €			4.265.090,31 €								
									1.925.000,00 €																								
									109.000,00 €																								
									35.000,00 €																								
									9.200,00 €																								
									171.000,00 €																								
									19.000,00 €																								
									156.000,00 €																								
									15.000,00 €																								
									25.000,00 €																								
									12.500,00 €																								
									272.437,00 €																								
400	Bauwerk - Technische Anlagen		5.924,57 €	7.050,24 €					1.186.812,00 €	1.412.306,28 €			1.247.025,88 €	1.483.960,80 €							7.945,62 €	9.455,29 €			1.493.416,09 €								
									674.000,00 €																								
									210.000,00 €																								
									122.000,00 €																								
									- €																								
									- €																								
									19.700,00 €																								
									26.000,00 €																								
									17.500,00 €																								
									117.612,00 €																								
500	Außenanlage		2.000,00 €	2.380,00 €					156.510,00 €	186.246,90 €			158.880,09 €	189.067,31 €							- €	- €			189.067,31 €								
									70.000,00 €																								
									- €																								
									- €																								
									71.000,00 €																								
									- €																								
									- €																								
									15.510,00 €																								
600	Ausstattung und Kunstwerke		- €	- €					194.250,00 €	231.157,50 €			121.714,05 €	144.839,72 €							- €	- €			144.839,72 €								
									162.000,00 €																								
									- €																								
									13.000,00 €																								
									- €																								
									- €																								
									19.250,00 €																								
700	Baunebenkosten		81.017,82 €	96.411,21 €					971.970,00 €	1.156.644,30 €			923.825,33 €	1.099.352,14 €							62.671,60 €	74.579,20 €			1.173.931,35 €								
									763.000,00 €																								
									61.250,00 €																								
									67.320,00 €																								
									36.000,00 €																								
									31.200,00 €																								
									3.000,00 €																								
									5.000,00 €																								
									5.200,00 €																								
Summe			459.598,08 €	546.921,72 €					5.288.679,00 €	6.294.000,00 €			5.765.603,84 €	6.861.068,57 €							347.549,19 €	413.583,54 €			7.274.652,11 €								

Kostenfortschreibung KF 05 2019-07-31 Kostenfortschreibung KF 11 2021-06-08

Gegenüberstellung:	KB BA 1 + 2	[€ brutto]	6.840.449,73 €
	KF BA 1 + 2	[€ brutto]	7.274.652,11 €
	KB - KF BA 1 + 2	[€ brutto]	- 434.202,38 €
		[%]	106,3%

Kostenüberschreitung lt. Mitteilung GR am 2019|03|18: 379.000,00 €

Aufgestellt: 2021|06|08 - tm
Aktualisiert: