
Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen 1. Priorität, GVV Meersburg

Kostenvergleich Baukosten

ohne Baunebenkosten
KS 19.11.15 Fa. Strobel Fa. Strobel Bemerkungen

Auftrag SR

5.10.2017
netto netto netto

1408 Schigg.-Mühlhofen Meersburg 178.646 1
Schigg.-Mühlhofen Uhldingen 83.271 1

1408 261.917 332.845

1410 Schigg.-Grasbeuren Meersburg 65.798 72.884 2
1412 Sickerleitung Meersburg 56.273 64.994 3

383.988 396.028 470.723

1.407 Oberuhldingen - Gebhardsweiler
Abschnitt Gebhardsweiler bis Waldrand 59.559 130.252 90.756 4

443.547 526.280 561.479
19 % Mehrwertsteuer 84.274 99.993 106.681

527.821 626.273 668.160
100% 119% 127%

Bemerkungen
1 zusätzliche Bachquerung, Grabenherstellung, Feldzufahrten, Grabenverfüllungen
2 zusätzliche Anschluß Riedstraße, Pflasterarbeiten, Trassenkorrek.
3 statt Leitung über Acker Leitung an Straßenrand
4 zusätzl. Anschlüsse mit Einfassungen an Grundstücke, Trassenkorrektur

1-4 zusätzl. durchfräsen, Bodenverbesserung
1-4 ursprüngl. kein Überbau mit Frostschutzies-Zwischenschicht, sondern Einarbeiten von Kies
1-4 auf Fahrbahn begrenzte Bestandvermessung
1-4 nachtr. aufwendigere Bankettherstellung
1-4 nachtr. aufwendigere Feldanschlußherstellungen

Ingenieurbüro Pietsch, Radolfzell 10.10.2017


