
 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  003 ABBRUCHARBEITEN (UMBAU)

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 003 ABBRUCHARBEITEN UMBAU

Submission: 2019|03|12 Uhrzeit: 15:15

Ausschreibungsart: beschränkt

Aufforderungen zur Angebotsabgabe 6

Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Abbrucharbeiten

Titel 02 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_003 Abbrucharbeiten 171.375,90 €

Mensa 15204_003 Abbrucharbeiten 0,00 €

Heizzentrale 15204_003 Abbrucharbeiten 3.000,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_003 Abbrucharbeiten 8.720,00 €

zuzüglich:

abzüglich: Abbrucharbeiten (anteilig) zu: 15204_012 -24.536,05 €

Abbrucharbeiten (anteilig) zu: 15204_002 -100.697,99 €

KOSTENBERECHNUNG : netto 57.861,86 €

MwSt. 19% 10.993,75 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 68.855,61 €

Vergabesumme brutto 55.987,12 €

Unterdeckung  / Überdeckung: 12.868,49 €

Prozentual: 18,69%

VERGABEVORSCHLAG: Markov GmbH

88356 Ostrach

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  016.2 HOLZBAUARBEITEN UMBAU

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 016.2 HOLZBAUARBEITEN UMBAU / AUFSTOCKUNG

Submission: 2019|03|12 Uhrzeit: 14:45

Ausschreibungsart: beschränkt

Aufforderungen zur Angebotsabgabe 12

Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Staubschutzwände 

Titel 02 Wandkonstruktionen / Attiken

Titel 03 Brettstapeldecken

Titel 04 Befestigungsmittel

Titel 05 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 0,00 €

Mensa 15204_016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 0,00 €

Heizzentrale 15204_016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 0,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 0,00 €

zuzüglich: Holzbauarbeiten Umbau / Aufstockung -   aus: 15204_016.1 84.455,82 €

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 84.455,82 €

MwSt. 19% 16.046,61 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 100.502,42 €

Vergabesumme brutto 122.642,35 €

Unterdeckung / Überdeckung : -22.139,93 €

Prozentual: -22,03%

VERGABEVORSCHLAG: Holzbau Schmäh

88709 Meersburg

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  024 FLIESENARBEITEN

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 024 FLIESENARBEITEN

Submission: 2019|03|12 Uhr: 15:00

Ausschreibungsart: beschränkt

Aufforderungen zur Angebotsabgabe 10

Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Vorbereitende Arbeiten

Titel 02 Wandfliesen

Titel 03 Bodenfliesen Küche

Titel 04 Sonderbauteile

Titel 05 Betonsteinplatte Pausenhalle - Reparatur + Ergänzung

Titel 06 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_024 Fliesen- und Natursteinarbeiten 0,00 €

Mensa 15204_024 Fliesen- und Natursteinarbeiten 20.310,62 €

Heizzentrale 15204_024 Fliesen- und Natursteinarbeiten 0,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_024 Fliesen- und Natursteinarbeiten 0,00 €

zuzüglich: aus 15204-2_014 anteilig 5.949,54 €

BT 11 (San. Ost) KG 014 Kunststein Reparatur Pausenhalle 3.500,00 €

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 29.760,16 €

MwSt. 19% 5.654,43 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 35.414,59 €

Vergabesumme brutto 58.902,95 €

Unterdeckung / Überdeckung : -23.488,36 €

Prozentual: -66,32%

VERGABEVORSCHLAG: Wolf Fliesenfachgeschäft

88677 Markdorf

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  027.2 SCHREINERARBEITEN

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 027.2 SCHREINERARBEITEN

Submission: 2019|03|12 Uhr: 14:30

Ausschreibungsart: öffentlich

Aufforderungen zur Angebotsabgabe

Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Leibungsbretter / Fensterbänke

Titel 02 Treppen- und Podestbelag

Titel 03 Schrantüren - Installationsschachtverkleidung

Titel 04 Klassenraummöbel, Präsentationsflächen

Titel 05 Raumschale Mensa, Bänke festinstalliert

Titel 06 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_027.2 Schreinerarbeiten 46.264,00 €

Mensa 15204_027.2 Schreinerarbeiten 12.000,00 €

Heizzentrale 15204_027.2 Schreinerarbeiten 0,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_027.2 Schreinerarbeiten 0,00 €

zuzüglich: aus 014 - Fenstereinfassungen Mensa 5.000,00 €

15204_028 anteilig 50% 6.837,53 €

Möblierung - aus KG 600 46.000,00 €

Anteil aus KG 600 lose Möblierung (Kalk.Überhang) 14.000,00 €

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 130.101,53 €

MwSt. 19% 24.719,29 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 154.820,81 €

Vergabesumme brutto 213.156,37 €

Unterdeckung / Überdeckung : -58.335,56 €

Prozentual: -37,68%

VERGABEVORSCHLAG: Baur Innenausbau GmbH

88048 Friedrichshafen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  033 BAUREINIGUNG

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 033 BAUREINIGUNG

Submission: 2019|03|12 Uhr: 15:30

Ausschreibungsart: beschränkt

Aufforderungen zur Angebotsabgabe 7

Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Grobreinigung

Titel 02 Feinreinigung

Titel 03 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_033 Baureinigung 5.439,00 €

Mensa 15204_033 Baureinigung 669,77 €

Heizzentrale 15204_033 Baureinigung 500,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_033 Baureinigung 0,00 €

zuzüglich:

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 6.608,77 €

MwSt. 19% 1.255,67 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 7.864,44 €

Vergabesumme brutto 9.277,24 €

Unterdeckung / Überdeckung : -1.412,80 €

Prozentual: -17,96%

VERGABEVORSCHLAG: Jakumis Gebäudereinigung

72488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  034 MALERARBEITEN

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 034 MALERARBEITEN

Submission: 2019|03|12 Uhr: 15:45

Ausschreibungsart: öffentlich

Aufforderungen zur Angebotsabgabe

Eingegangene Angebote: 6 wertbare Angebote: 6

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Malerarbeiten Anbau / Erweiterung

Titel 02 Malerarbeiten Bestand West / Treppenraum

Titel 03 Malerarbeiten Aufstockung / Umbau

Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_034 Malerarbeiten 38.000,00 €

Mensa 15204_034 Malerarbeiten 5.103,95 €

Heizzentrale 15204_034 Malerarbeiten 2.500,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_034 Malerarbeiten 0,00 €

zuzüglich:

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 45.603,95 €

MwSt. 19% 8.664,75 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 54.268,70 €

Vergabesumme brutto 51.329,16 €

Unterdeckung  / Überdeckung: 2.939,54 €

Prozentual: 5,42%

VERGABEVORSCHLAG: Knäpple GmbH

72488 Sigmaringen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  036 BODENBELAGSARBEITEN

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 036 BODENBELAGSARBEITEN

Submission: 2019|03|12 Uhr: 16:00

Ausschreibungsart: öffentlich

Aufforderungen zur Angebotsabgabe

Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Bodenbelagsarbeiten Anbau / Erweiterung

Titel 02 Bodenbelagsarbeiten Bestand West / Treppenraum

Titel 03 Bodenbelagsarbeiten Aufstockung / Umbau

Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_036 Bodenbelagsarbeiten 55.342,23 €

Mensa 15204_036 Bodenbelagsarbeiten 200,00 €

Heizzentrale 15204_036 Bodenbelagsarbeiten 0,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_036 Bodenbelagsarbeiten 0,00 €

zuzüglich: BT 11 (San. Ost) Bodenbelag Flure Pultdachgeb. + TRH 12.000,00 €

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 67.542,23 €

MwSt. 19% 12.833,02 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 80.375,25 €

Vergabesumme brutto 62.409,25 €

Unterdeckung  / Überdeckung: 17.966,00 €

Prozentual: 22,35%

VERGABEVORSCHLAG: Raumstudio Falter GmbH

70736 Fellbach

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de



 15204-2  SOMMERTALSCHULE MEERSBURG 

                UMBAU - ERW. GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2

              

                VERGABEVORSCHLAG:  038 TRENNWANDANLAGE

Bauvorhaben: SOMMERTALSCHULE MEERSBURG - GMS SEKUNDARSTUFE - BA 2 2018_2019

Gewerk: 038 TRENNWANDANLAGEN

Submission: 2019|03|12 Uhrzeit: 16:15

Ausschreibungsart: beschränkt

Aufforderungen zur Angebotsabgabe 7

Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 4

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Trennwandanlage WC Personal Küche

Titel 02 Spinde Personal Küche

Titel 03 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1

siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenübersicht mmp vom 2017|12|14

KOSTENGRUPPE:

BA 2 Anbau / Umbau 15204-2_038 Trennwandanlagen 0,00 €

Mensa 15204_038 Trennwandanlagen 1.394,80 €

Heizzentrale 15204_038 Trennwandanlagen 0,00 €

Sanierung Ost + Nord 15204_038 Trennwandanlagen 0,00 €

zuzüglich: 15204-2_037 Spinde 1.700,00 €

abzüglich:

KOSTENBERECHNUNG : netto 3.094,80 €

MwSt. 19% 588,01 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 3.682,81 €

Vergabesumme brutto 2.885,75 €

Unterdeckung  / Überdeckung: 797,06 €

Prozentual: 21,64%

VERGABEVORSCHLAG: Isalith Trennwandbau

73431 Aalen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten

Uhldingen - Mühlhofen, 2019|03|18

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de


