
 18241  STADT MEERSBURG

              ERWEITERUNG KIGA "IM SOMMERTAL"

 KOSTEN 01 2020|05|11

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet, preisindiziert auf 05/2020

Gesamtkosten lt. Kostenberechn. (2019|09|11) + Änderungsmitteil. Lfd. Nr. 1 (2020|05|04), ohne KG 200 + 700 2.598.000,00 €        

KG 300 - Baukonstruktion - Bauwerk 1.585.892,65 €        

KG 400 - Baukonstruktion - Technische Anlagen 441.077,00 €           

KG 500 - Aussenanlagen 52.250,00 €             

KG 600 - Ausstattung 103.740,00 €           

LV Paket 01 Umfang Ausschreibungspaket 01 incl. LV Paket 02 1.470.000,00 €        

002 Erdarbeiten 70.862,86 €             

006 Spritzbeton / Bohr. 82.577,50 €             

LV Paket 02 001 Gerüstbauarbeiten 15.766,56 €             

012 Abbruch / Rohbau 322.843,21 €           

016 Holzbauarbeiten 424.648,15 €           

021 Dachabdichtung 71.775,40 €             

032.1 Verglasung H-A 65.496,68 €             

032.2 Verglasung Alu 138.247,75 €           

069 Aufzug 42.932,00 €             

Anteil Ausschreibungspaket 01 ca. 7%

Auftragssumme LV 01 incl. bepreiste LVs LV Paket 02 1.443.000,00 €        

002 Erdarbeiten 70.672,75 €             

006 Spritzbeton / Bohr. 105.428,47 €           

bepreiste LVs LV Paket 02 001 Gerüstbauarbeiten 14.758,50 €             

012 Abbruch / Rohbau 307.493,50 €           

016 Holzbauarbeiten 399.037,01 €           

021 Dachabdichtung 92.716,00 €             

032.1 Verglasung H-A 61.964,00 €             

032.2 Verglasung Alu 120.559,00 €           

069 Aufzug 39.848,60 €             

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 (incl. bepreiste LVs LV Paket 02) 2.571.000,00 €        

Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04 incl.Einsparpotential 27.000,00 €           
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