
 14187  STADT MEERSBURG 

             SOMMERTALHALLE BA 3 - 2020

 KOSTEN 01 2020|05|11

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet, preisindiziert auf 05/2020

Gesamtkosten lt. Kostenberechn. (2015|02|27) ohne KG 200 + 700 314.000,00 €           

KG 300 - Baukonstruktion - Bauwerk 214.198,25 €           

KG 400 - Baukonstruktion - Technische Anlagen 49.536,00 €             

KG 500 - Aussenanlagen -  €                        

KG 600 - Ausstattung -  €                        

LV Paket 01 Umfang Ausschreibungspaket 01 214.000,00 €           

001 Gerüstbauarbeiten 3.912,49 €               

016 Holzbauarb. - Dach 101.252,71 €           

022 Klempnerarbeiten 64.229,25 €             

034 Malerarbeiten 10.670,79 €             

Anteil Ausschreibungspaket 01 ca. 68%

Auftragssumme LV 01 209.000,00 €           

001 Gerüstbauarbeiten 5.821,20 €               

016 Holzbauarb. - Dach 91.618,44 €             

022 Klempnerarbeiten 71.055,00 €             

034 Malerarbeiten 7.018,76 €               

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 309.000,00 €           

Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 5.000,00 €             
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