

Bauvorhaben:	STADT MEERSBURG - ERWEITERUNG KINDERGARTEN		
Gewerk:	006 SPRITZBETONVERBAU / BOHRPFÄHLE		
Submission:	-	-	Uhr

Ausschreibungsart: freihändige Vergabe
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 4
 Eingegangene Angebote: 4 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Vorbemerkungen
 Titel 02 Spritzbetonverbau
 Titel 03 Bohrpfahlgründung
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr.
 siehe Seite 1 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2019|09|11

KOSTENGRUPPE:			
Erweiterung KiGa	18241_300_006	Spritzbetonverbau (aus 002- 002.7+8)	37.500,00 €
		zuzüglich: aus 18241_300_012 Fundamente (anteilig)	12.000,00 €
		Baupreisindex: 4,5% Index + 1% "Corona"	2.227,50 €
		Zwischensumme:	51.727,50 €
		zuzüglich: Bohrpfahlgründung	30.850,00 €
		abzüglich:	
KOSTENBERECHNUNG :		netto	82.577,50 €
		MwSt. 19%	15.689,73 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	98.267,23 €
Vergabesumme		brutto	125.459,88 €
		Motz,Kurt	-27.192,66 €
		KB- Vergabe / Vergabevorschlag	-27.192,66 €

VERGABEVORSCHLAG: **Motz,Kurt**
89257 Illertissen

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
 Uhldingen - Mühlhofen, 2020|05|11